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Реферат 
Бакалаврская работа по теме: Первая блок-секция крупнопанельного 15-
ти этажного жилого дома по ул.Шевченко  содержит 112 страниц текстового 
документа, 70 использованных источников, 6 листов графической части. 
 Цель проекта: разработка проекта в соответствии с нормативными 
документами. 
Актуальность, новизна, эффективность: в наше время актуально жить в 
благоприятной обстановке, для того чтобы человек чувствовал себя 
максимально комфортно, необходимо подходить к проектированию жилых 
домов индивидуально, с учетом потребностей. 
 Итогом бакалаврской работы является разработка проектной и 
технологической документации для строительства первой блок-секции 
крупнопанельного15-ти этажного жилого дома по ул.Шевченко. В результате 
были произведены технологические расчеты наружной стены, выполнен 
расчет сборной железобетонной плиты перекрытия и стеновой панели, 
осуществлен выбор оптимального фундамента для здания. Разработана 
технологическая карта на устройство каркаса здания, по техническим 
параметрам и технико-экономическим показателям выбран грузоподъемный 
механизм для производства работ, запроектирован объектный строительный 
генеральный план на возведение надземной части здания. Представлен 
локальный сметный расчет на устройство каркаса здания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Дипломный проект объединяет в себя архитектурные, технические, 
экономические, организационные задачи в области строительного 
проектирования. 
Дипломный проект состоит из 6 разделов. 
Графическая часть проекта содержит 6 листов формата А1, а также раздел 
пояснительной записки. 
В архитектурно-строительном разделе разрабатывается конструкция 
здания. Раздел состоит из 2 листов чертежей и соответствующего раздела 
пояснительной записки. В записки приведен необходимый теплотехнический 
расчет. 
В расчетно-конструктивный раздел входят и фундаменты. 
Разрабатывается конструкция здания и расчет. Раздел состоит из 2  
листов чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по технологии строительного производства представляет собой 
технологическую карту. 
Раздел состоит из 1 листа чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по основам строительного производства представляет собой 
строительный генеральный план. 
Раздел состоит из 1 листа чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по экономике и управлению строительством включая технико-
экономические показатели проекта, и сметную стоимость на устройство 
каркаса здания. Раздел состоит из пояснительной записки. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Исходные данные для проектирования 
 
Район располагается на юго-западе Восточной Сибири, в южной части 
Красноярского края.    
На основании совокупности всех метеорологических данных климат 
района характеризуется как резко континентальный с жарким летом, суровой 
зимой и резкими суточными колебаниями абсолютной влажности и 
температуры воздуха. Могут наблюдаться значительные амплитуды 
температур, как сезонные, так и суточные. 
Климатические условия площадки строительства по СП «Строительная 
климатология» [7] характеризуются следующими параметрами:   
А) средняя температура наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 48˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 44˚С; 
Б) средняя температура наиболее холодной пятидневки: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 40˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 37˚С; 
В) средняя температура за отопительный период – минус 6,7˚С; 
Г) продолжительность отопительного сезона – 233 суток. 
Зона влажности района строительства по [8] – сухая. Климатический 
район для строительства – IВ. 
Атмосферные нагрузки по [9]: 
- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли составляет 1,8 кПа (III снеговой район); 
Настоящий проект жилого дома в городе Красноярске разработан в 
соответствии с требованиями нормативных документов: 
- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016, 
с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» [1]; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [2]; 
- СП 4.13130.2013 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [3], 
а также иных нормативных документов, инструкций, рекомендаций, 
регламентирующих или отражающих требования экологической, санитарно-
гигиенической и противопожарной безопасности, на основании задания на 
проектирование в рамках дипломного проекта. 
Пояснительная записка данного проекта и чертежи по разделам 
оформлены согласно требованиям [4], [5] и [6]. 
 
1.1.1 Климатические условия площадки строительства 
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- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой 
район). 
Сейсмичность района строительства по данным [10] по карте ОСР-97-А – 
для средних грунтовых условий в баллах шкалы MSK-64 составляет 6 баллов. 
 
1.1.2 Инженерно–геологические условия площадки строительства 
 
     Грунтовые условия на площадке отнесены к I типу по просадочности. 
      В районе скв. 1339 и 1340 грунтовые условия имеют II тип по 
просадочности.                                                   
Начальное просадочное давление на глубине 6.0м составляет 0.028-
0.042МПа, величина суммарной просадки от собственного веса составила от 
6см до 20.7см. 
      Граница просадочных грунтов проходит на глубине 0.1 – 14.2м. 
Мощность их составляет 1.3-6.0м. 
 
1.1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 
 
Жилой дом состоит из трехблок-секций, запроектированных из изделий 
серии 97. 
        В блок-секции №1,№3 в осях I-II,V-VI со 2-го по 15 этажи   
располагаются 2-х  и 3-х комнатные квартиры с высотой этажа 2,8м. 
      В блок-секции №2в осях III-IVсо 2-го по 15-ый этажи располагаются 
1-но комнатные квартиры с высотой этажа 2,8м. 
      Размеры квартир по числу комнат и их площади приняты согласно 
требованиям СП 54.13330.2011. В квартирах предусмотрены балконы. 
     На первом этаже каждой блок-секции располагаются помещения 
электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря, а так-же встроенные 
офисные помещения. 
     Каждая блок-секция оснащена двумя пассажирскими лифтами 
грузоподъемностью 630кг с габаритными размерами кабины 
1100х2100х2200мм и грузоподъемностью 400кг с габаритными размерами 
кабины 1100х950х2200мм. 
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
Участок, отведенный для строительства жилого дома, располагается в 
Ленинском районе г. Красноярска. Вокруг участка также располагаются жилые 
дома. 
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 Рисунок 1.1 – Ситуационный план объекта строительства 
 
1.3 Архитектурные решения 
 
1.3.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной и функциональной организации 
 
     Жилой дом находится в составе микрорайона, образ которого решён в 
комплексе. 
     Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная 
организация микрорайона, его планировочная и транспортная структура 
определялись проектом, исходя из градостроительной ситуации и природных 
особенностей территории. 
     Архитектурный облик жилого дома решён в современном стиле. 
     Для придания индивидуальности всему микрорайону в целом и, в 
частности, дому, принято цветовое решение, сочетающее цветовую гамму 
стеновых панелей и витражей.     
  Под всем зданием имеется техническое подполье с высотой этажа 2,6м, 
в котором располагаются технические помещения (ИТП, узел учета, станция 
пожаротушения, ПНС), предусмотрено устройство системы ОЗДС. 
     Над жилыми этажами располагается теплый технический этаж для 
размещения технических помещений (вытяжная и приточная венткамеры, 
машинное помещение, электрощитовая) и инженерных коммуникаций. Высота 
технического этажа – 2,8м, в отдельных помещениях – 5,43м. 
     Выходы на техэтаж и кровлю предусмотрены из лестничной клетки. 
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1.3.2 Конструктивное решение здания и отделка 
 
Основным приёмом в формировании облика жилого дома является 
сочетание лаконичных пропорциональных форм и современных качественных 
отделочных материалов. 
Цветовое решение фасадов см. альбом шифр  006-09.1-13-Кр-2. Цветовое 
решение фасадов 15-го этажа выполняется аналогично цветовому решению 
фасадов 14-го этажа. 
Внутренняя отделка помещений: 
  Жилая часть: 
Лестничные клетки, общеквартирные коридоры, лифтовые холлы, 
щитовые: 
    - потолки: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
    - стены: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
    - полы: бетон изделий заводского формования. 
Жилые комнаты, коридоры, прихожие: 
     - потолки: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
     - стены: затирка, оклейка обоями; 
     - полы: линолеум на ТЗИ основе ГОСТ 18108-80. 
Кладовые квартир: 
     - потолки: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
     - стены: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
     - полы: линолеум на ТЗИ основе ГОСТ 18108-80. 
Кухни: 
     - потолки: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
     - стены: затирка, оклейка обоями; 
     - полы: линолеум на ТЗИ основе ГОСТ 18108-80. 
Сантехкабины: 
  Санузел: 
    - потолки: затирка, окраска ВД-ВА-224  ГОСТ 28196-89*; 
    - стены: затирка, окраска ВД-ВА-224  ГОСТ 28196-89*; 
    Ванная: 
    - потолки: затирка, окраска ВД-ВА-224  ГОСТ 28196-89*; 
    - стены: затирка, окраска ВД-ВА-224  ГОСТ 28196-89*, окраска эмалью 
на высоту 1, 8м; 
    - полы: покраска эмалью. 
 Мусоросборные камеры: 
       - потолки: затирка, окраска ВД-ВА-224  ГОСТ 28196-89*; 
       - стены: затирка, отделка керамической плиткой на всю высоту; 
       - полы: керамическая плитка. 
 Машинное помещение лифтов: 
        - потолки: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
        - стены: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
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        - полы: панель перекрытия шлифованного мозаичного состава 
заводского изготовления. 
 Помещение тепловых узлов, ИТП, венткамер и машинные помещения 
лифтов: 
         - потолки: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
        - стены: затирка, окраска ВД-КЧ-26 ГОСТ 28196-89*; 
        - полы: бетонные, 
        - полы: бетонные шлифованные мозаичного состава. 
      Двери в жилой части: 
             Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 (квартиры, 
внутриквартирные коридоры); входные в квартиры стальные по ГОСТ 31173-
2003; стальные огнестойкие по ТУ 5262-001-57323007-2001 противопожарного 
2-го типа (электрощитовые, технические помещения,  расположенные  в 
техническом подполье, венткамеры, лестничные клетки, двери выходов на 
чердак); стальные огнестойкие противопожарные 1-го типа(машинное 
помещение лифтов); двери выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 53296-2009 с пределом огнестойкости ЕI 30 в соответствии с ГОСТ Р 53307-
2009 и дымогазонепроницаемостью S 30 в соответствии с ГОСТ Р 53303-2009 
(двери в лестнично-лифтовые и лифтовые холлы). 
                   Двери наружные: стальные по ГОСТ 31173-2003; 
Входные двери и двери в лестничные клетки оборудуются подрядной 
организацией двойным притвором с уплотнением полимерными прокладками 
по ГОСТ 30778-2001,  автоматическими доводчиками по ГОСТ 5091-78, 
которые входят в комплектацию дверей. Монтаж и крепление дверей в 
лестнично-лифтовые холлы должны вестись в соответствии с узлами каталога 
НПО пожарной безопасности «ПУЛЬС». 
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Таблица 1.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 
Поз.  Обозначение  Наименование  Кол.  Масса ед., кг  Примечание  
      Ворота          
1  Индивидуальное 
изготовление 
Ворота подъемные 
автоматические из сендвич-
панелей (ШВ) 3000х2585 
2  «АЛЮТЕХ» 
2  Индивидуальное 
изготовление 
Ворота подъемные 
автоматические из сендвич-
панелей (ШВ) 1875х1710 
1  «АЛЮТЕХ» 
      Двери наружные          
3  ГОСТ 31173-
2003  
ДСН ДКН 21-12  1     двупольная 
4 ГОСТ 31173-
2003 
ДСН ПКН 21-10  3      
      Двери внутренние          
5 ГОСТ 30970-
2002 
ДПВ Г Б 21-10 4     
6 ГОСТ 6629-88  ДГ 21-9 9   
  Двери балконные    
7 ГОСТ 24700-99 БДО 21-9  4      
8 ГОСТ 24700-99 БДО 21-12 1   двупольная  
9 ГОСТ 24700-99 БДО 24-10 1   
  Окна    
ОК-1  ГОСТ 24700-99  ОД ОСП В2 1810-3000 (4М1-
12-4М1-12-К4)  
4    «PROPLEX» 
ОК-2  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-1800 (4М1-
12-4М1-12-К4) 
4    «PROPLEX» 
ОК-3  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-1350 (4М1-
12-4М1-12-К4) 
3     «PROPLEX» 
ОК-4  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 3135-900 (4М1-12-
4М1-12-К4) 
5    «PROPLEX» 
ОК-5  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-1200 (4М1-
12-4М1-12-К4) 
1    «PROPLEX» 
ОК-6  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-920 (4М1-12-
4М1-12-К4) 
3    «PROPLEX» 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Таблица 1.2 – Экспликация полов 
Номер 
поме- 
щения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип 
пола по серии Данные элементов пола, мм 
Пло- 
щадь, 
м2 
1 2 3 4 5 
2-14 
этаж 
1 
 
1. Керамическая плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная – 8 мм. 
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" - 5 
мм. 
3. Выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора М200, армированная 
сеткой из 5Вр-1 с ячейкой 100х100мм – 30 
мм. 
4. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 7 мм.  
5. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс ТУ 5762-012-
45757203-02 - 150 мм. 
6. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
наклеенная мастике МГТН на холодной 
битумной ТУ 5775-034-17925162-2005.  
7. Монолитное основание кл.В15 -100 мм.  
8. Утрамбованный со щебнем грунт, с 
проливкой битумом 
48,8 
Помеще
ния 
техниче
ского 
подполь
я 
2 
 
1. Бетон кл.В20 шлифованный – 40 мм. 
2. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 10 мм.  
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора 
М200, армированная сеткой из 5Вр-1 с 
ячейкой 100х100 мм – 30 мм.  
4. Монолитное основание кл.В15 -100 мм.  
5. Утрамбованный со щебнем грунт, с 
проливкой битумом. 
94,4 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 
Мусорок
амера 
3 
 
1. Керамогранитная плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная с 
неполированной поверхностью -9 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 5 мм.  
3. Цементно-песчаная стяжка М200 -31 мм.  
4. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 10 мм.  
5. Стяжка из цементно-песчаного раствора 
М200, армированная сеткой из 5Вр-1 с 
ячейкой 100х100 мм – 25 мм.  
6. Монолитное основание кл.В15 -100 мм.  
7. Утрамбованный со щебнем грунт, с 
проливкой битумом. 
61,3  
Санкаби
ны 2-14 
этажах 
4 
 
1. Керамогранитная плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная – 9 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 11 мм.  
3. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
69,15 
Помеще
ния 
тех.этаж
а 
электро
щитовая 
8 
 
1. Цементно-песчаная стяжка М200 
армированная сеткой из 5Вр-1 с ячейкой 
100х100 мм – 60 мм.  
2. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 - 15 
мм.  
3. Ж/б монолитное перекрытие – 220 мм. 
55,3 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 
Жилые 
комнаты
, 
коридор
ы,кухни, 
на 2-14 
этажах 
2 
 
1. Керамическая плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная – 8 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 5 мм.  
3. Выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора М200 – 10 мм.  
 4. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 7 мм.  
5. Цементно-песчаная стяжка М200 на 
керамзитовом песке, армированная сеткой 
из5Вр-1 с ячейкой 100х100 мм – 40 мм.  
6. 1 слой полиэтиленовой пленки. 
7. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс ТУ 5762-012-
45757203-02 - 50 мм.  
8. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
толщ. 200 мк ГОСТ 10354-82* в два слоя 
наклеенная на холодной резинобитумной 
мастике, МГТН ТУ 5775-034-17925162-
2005. 
9. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 . 
10. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
49,28 
Наружн
ый 
тамбур,к
рыльцо 
10 
 
1. Керамогранитная плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная 
(см.примеч.п.8,9) – 9 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 5 мм.  
3. Цементно-песчаная стяжка М200 на 
керамзитовом песке, армированная сеткой 
из 5Вр-1 с ячейкой 100х100 мм – 45 мм.  
4. 1слой полиэтиленовой пленки.  
5. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс(И) ТУ 5762-
012-45757203-02 - 100 мм.  
6. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
толщ. 200 мк ГОСТ 10354-82* в два слоя 
наклеенная на холодной битумной 
мастике, МГТН ТУ 5775-034-17925162-
2005.  
7. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 – 11 
мм.  
8. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
118,3 
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Окончание таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 
Машинн
ое 
пом.лиф
та 
9 
 
1. Гомогенный ПВХ линолеум тип 
"MELODIA" ТУ 5771-015-54031669-2006 с 
изм.1,2 – 5 мм.  
2. Цементно-песчаная стяжка М200 на 
керамзитовом песке, армированная сеткой 
из 5Вр-1 с ячейкой 100х100 мм – 55 мм.  
3. 1 слой полиэтиленовой пленки.  
4. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс(И) ТУ 5762-
012-45757203-02 - 100 мм. 
5. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
толщ. 200 мк ГОСТ 10354-82* в два слоя 
наклеенная на холодной битумной 
мастике, МГТН ТУ 5775-034-17925162-
2005.  
6. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 -10 
мм.  
7. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
89,6 
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Таблица 1.3 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 
или номер 
помещения 
Потолок Стены или 
перегородки 
Низ стен или 
перегородок 
При-
меча-
ние Пло-
щадь, 
м2 
Вид отделки Пло-
щадь, 
м2 
Вид отделки Пло-
щадь, 
м2 
Панель Вы-
со-
та, м 
Жилые 
комнаты,спаль
ни, 
коридоры,кухн
и  
2148 Затирка, 
грунтовка, 
известковая 
побелка  
201,6 Штукатурка, 
грунтовка, 
известковая 
побелка 
          
КУиН 14,8 Обшивка 
деревянными 
досками с 
нанесением 
защитного 
покрытия 
47,4 Обшивка 
деревянным
и досками с 
нанесением 
защитного 
покрытия 
          
Санкабины,сан
узел, ванная 
57 Штукатурка, 
грунтовка, 
окраска 
краской ВД-
АК-121, ТУ 
2316-001-
41064153-96, в 
два слоя, цвет 
белый 
156,6 Штукатурка, 
покрытие 
керамическо
й плиткой 
        
Тамбуры 
входные 
295,4 Штукатурка, 
грунтовка, 
окраска 
краской ВД-
АК-121, ТУ 
2316-001-
41064153-96, в 
два слоя, цвет 
белый 
968,7 Штукатурка, 
грунтовка, 
окраска 
краской ВД-
АК-121, ТУ 
2316-001-
41064153-96, 
в два слоя, 
светлых 
тонов 
    
Лестничная 
клетка,лифтово
й холл,общие 
коридоры 
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1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
1.4.1 Конструктивная система и схема, строительная система здания 
 
Конструктивная система здания –каркасная; строительная система – 
полносборная. 
 
1.4.2 Конструктивная характеристика элементов здания 
 
Конструктивная схема многоэтажного 3х- секционного жилого дома решена с 
несущими поперечными и продольными стенами  при шаге стен 3м;  4,5 м,  с 
опиранием плит перекрытий по контуру. 
      Наружные цокольные панели δ=300мм  однослойные из бетона  В25, F=100, 
W2. Внутренние цокольные панели – толщиной 160мм, бетон В25. 
      Наружные стеновые панели δ=350мм - трехслойные с дискретными связями.  
Материал наружного и внутреннего слоев – керамзитобетон В15, F50, W2, 
средняя плотность бетона в панелях принята 1400кг/м3. 
     Толщина наружного слоя керамзитобетона панелей 1-5 этажей – 50мм, 
внутреннего слоя - 150мм. 
   Толщина наружного слоя керамзитобетона панелей 6-15 этажей и техэтажа – 
40мм, внутреннего слоя – 110мм. 
      Парапетные панели – однослойные из керамзитобетона В12.5, F50, W2 c 
объемным весом 1500кг/м3. 
     Внутренние стеновые панели δ=160мм запроектированы из тяжелого бетона 
В25 – для и 1-5 этажей,  
            В15 – для 6-15 этажей и техэтажа.   
     Перегородки железобетонные δ=60мм из бетона В15. 
      Плиты перекрытия δ=160мм запроектированы из бетона В15 с объемной 
массой 2500кг/м3. 
      Плиты балконов δ=100-160мм запроектированы из бетона В25, F150, W4 с 
объемной массой 2400кг/м3. 
      Лестницы – сборные железобетонные марши, бетон В25. 
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      Санкабины  состоят из объемного блока корпуса из легкого бетона В12.5 и 
ребристой плиты днища из тяжелого бетона В15. 
      Шахты лифта – самонесущие железобетонные тюбинги из тяжелого бетона 
В25. 
      Все железобетонные изделия жилого дома приняты по серии 111-97. 
      Фундаменты жилого дома свайные. Сваи забивные, ростверки монолитные 
железобетонные из бетона кл. В20, армированные сварными каркасами и 
сетками. 
 
1.4.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 
назначения 
 
Согласно пункту 4.2 [2] состав помещений административного здания, их 
размеры и функциональная взаимосвязь определяются застройщиком. В 
проектируемом здание созданы все условия для отдыха, гигиенических 
процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности.  
Высота комнат принята 3,6 м, что больше минимальной по п.4.4 [2]. При 
проектировании также были учтены требования по минимальной 
рекомендуемой площади помещений [п.4.3, 2]. 
 
1.4.4 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
 
Климатические и теплотехнические параметры для расчетов: 
- район строительства – г. Красноярск, Красноярский край; 
- расчетная температура наружного воздуха холодного периода согласно 
[7] tн = -37°С (температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92); 
- продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха <8 °С  Zот = 233 сут. [7]; 
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот = -
6,7°С [7]; 
- расчетная температура внутреннего воздуха согласно табл. 1 [11] tв = 
+21°С (минимальная оптимальная для холодного периода); 
- относительная влажность внутреннего воздуха по табл. 1 [11] φв = 45%; 
- температура точки росы (в зависимости от tв и φв) tр= + 8,61°С; 
- зона влажности по прил. В [8] – сухая; 
- влажностный режим помещений здания по табл. 1 [8] – сухой;  
- условия эксплуатации ограждающих конструкций согласно табл. 2 [8] – 
А; 
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- градусо-сутки отопительного периода согласно формуле (5.2) [8]: 
ГСОП = (tв – tот)*Zот = (21-(-6,7))*233 = 6454,1 (°С*сут.). 
 
Расчет условного сопротивления теплопередачи для наружных 
стен 
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 
R0тр, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, 
определяется на основании показателя градусо - суток отопительного 
периода. 
Величина градусо-суток отопительного периода вычисляется по 
формуле: 
ГСОП = (t в - t от. пер) *  Zот.пер.   
Определяем термическое сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций: 
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 
определяется по формуле: 
R0=(1/ав+Rк+1/ан) *r, 
где Rк -термическое сопротивление ограждающей конструкции, 
м2*оС/Вт; 
     ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции, Вт/(м2*оС); 
     ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции Вт/(м2*оС); 
r – коэффициент теплотехнической однородности системы. 
Для многослойных ограждающих конструкций термическое 
сопротивление Rк определяется по формуле: Rк= R1 +R2+…+ Rn+ Rв.п. 
где R1, R2,, Rn - термические сопротивления отдельных слоев 
ограждающей конструкции, м2*оС/Вт; 
Rв.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 
м2*оС/Вт; 
Термическое сопротивление слоя находится по формуле: 
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R= 
где:  - толщина слоя, м; 
        - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*оС). 
 
Определение толщины утепления для стен  
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (16-(-6,7))х233=5405,4 оС·сут.. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен: 
Rreq = aDd + b = 0,0003х5405,4+1,2 = 2,82 м2*оС/Вт. 
При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой 
наружным воздухом: 
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и 
наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; 
б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону 
вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать 
коэффициент теплоотдачи aext равным 10,8 Вт/(м2×°С). 
Теплотехнические характеристики материалов наружной стены ( 
Таблица 5 
Материал Теплопроводность, λ, Вт/(м  оС) 
Толщина 
слоя, м Источник 
1.  керамзитобетон,  
ρ = 1400 кг/м3 0,7 0,12 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
2.  Плиты 
теплоизоляционные, 
Стиролопласт, ρ = 25 
кг/м3 
0,040 δ2 ТС № 3091-10 
3.  керамзитобетон,  
ρ = 1400 кг/м3 0,7 0,13 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
 
Наружными стеновыми ограждающими конструкциями являются: 
стеновые панели (толщиной 350мм). 
Определим необходимую толщину теплоизоляционного слоя: 
R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext) ×r 
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   Требуемая толщина утеплителя (δ3) составит: 
δ2=( Rreq/r-(1/ αint + δ1/ λ1+δ3/ λ3 + 1/αext))× λ2 
для стеновых панелей (350мм):  
δ2=(2,82/0,95-(1/8,7+0,12/0,7+0,13/0,7+1/10,8))×0,04=0,037. 
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя - 100 мм. 
Rо=(1/8,7+0,12/0,7+0,1/0,04+0,13/0,7+1/10,8)×0,95=2,87м2*оС/Вт >2,82 
м2*оС/Вт. 
Условие выполняется.  
Светпрозрачные конструкции 
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче для покрытия: 
Rreq = aDd + b = 0,00005х6809,4 +0,2 = 0,541 м2*оС/Вт. 
Окна выполнены блоками из поливинилхлоридных профилей и 
стеклопакетов (4М1 – 12 – 4M1 – 12 – И4) по ГОСТ 30674-99, имеющие 
приведенное сопротивление теплопередаче 0,66 м2•оС/Вт. 
 
1.4.5 Пожарная безопасность 
 
Характеристики здания по пожарной безопасности: 
- уровень ответственности здания по [12, п.3] – КС-2 (нормальный, 
γn=1,0); 
- класс функциональной пожарной опасности здания [13, статья 32] – 
Ф1.4; 
- класс пожарной опасности строительных конструкций КО 
соответствуют принятому классу конструктивной пожарной опасности СО 
здания по таблице 22 приложения К [13] и таблице 5 [3]; 
- степень огнестойкости здания [3, табл.4] – II. 
Пожарная безопасность здания обеспечивается в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» [13].  
Принятые объёмно-планировочные и конструктивные решения 
обеспечивают своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей, 
спасение людей в случае возникновения пожара, защиту людей на путях 
эвакуации от воздействия пожара.  
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1.4.6 Мероприятия по защите строительных конструкций от 
разрушения 
 
Строительные конструкции запроектированы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 
оснований» [14]. 
Защита строительных конструкций от разрушения обеспечивается 
соблюдением требованием строительных норм и правил: 
- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» [15]; 
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [16]; 
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» [17]; 
- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры» [18]; 
- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» [19]; 
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [8]; 
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
[20]; 
- СП 17.13330.2011 «Кровли» [21]. 
Для защиты фундамента от замачивания и разрушения по всему 
периметру здания выполнена отмостка. 
Для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию 
отрицательных температур, принят бетон не ниже марки F75 по 
морозостойкости. 
Для защиты железобетонных заглубленных в грунт конструкций от 
отрицательных температур и грунтовых вод фундаменты выполняются из 
бетона F75 по морозостойкости и W4 по водонепроницаемости. 
Марки стали для несущих конструкций приняты по таблице В.1 
приложения В [16]. Для защиты от коррозии все открытые поверхности 
стальных элементов, кроме оцинкованных, окрашиваются лакокрасочными 
материалами I группы по Приложению 15 [20] по  грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 
25129-82*).  
 
1.4.7 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений 
 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение.  В наружных стенах предусматриваются окна из деревянного 
профиля с двухкамерным стеклопакетом, обеспечивающие нормируемый 
уровень КЕО в расчетной точке помещений. Окна имеют открывающиеся 
створки. Местоположение, размеры и количество окон и их «разрезка» приняты 
в соответствии с санитарно-гигиеническими, технологическими, 
противопожарными и архитектурными требованиями. 
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Освещенность всех комнат жилого дома осуществляется в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 
[22]. 
 
1.4.8 Снижение шума и вибраций 
 
Принятое вентиляционное оборудование подобрано на заводе-
изготовителе таким образом, что уровни звукового давления не превышают 
допустимые уровни.  
Для снижения уровня шума от работающего вентиляционного 
оборудования предусматриваются следующие мероприятия: 
-установка шумоглушителей; 
-подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких 
вибровставок; 
-ограничение скорости движения воздуха. 
 
1.5 Сведения о санитарно-техническом и инженерном оборудовании 
 
Данный жилой дом имеет централизованное водоснабжение, 
канализацию и отопление.. Вентиляция – естественная. 
 
1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при проектировании 
 
При проектировании данного объекта использовалось следующее 
программное обеспечение: 
- программа AutoCAD с приложением СПДС для выполнения 
архитектурно-строительных чертежей; 
- SCAD Office для выполнения расчетов конструктивных элементов 
здания. 
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1.7 Объемно-планировочные показатели объекта капитального 
строительства 
 
Таблица 1.8 – Объемно-планировочные показатели здания 
Показатель Количество 
Площадь квартир 
 
9394,56м2 
 
Общая площадь квартир 
 
9653,56м2 
 
Площадь жилого здания 13957,28м2 
 
Площадь застройки 
(в том числе офисы) 
1155,60м2 
 
Высота этажа 
 
2,8м 
 
Этажность 
 
16 
Строительный  объем 
в том числе: 
48793,55м3 
выше отметки 0.000 
(жилая часть) 
44041,15м3 
ниже отметки 0.000 
 
2572,4м3 
Встроенные помещения 
(офисы) 
2180,0м3 
Количество квартир: 196кв. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Исходные данные 
 
Объект строительства – жилое здание. 
Место строительства – г. Красноярск , ул.Шевченко. 
Снеговой район – III [15]; 
Вес снегового покрова (расчетное  значение) – 1,8 кПа [15]; 
Ветровой район – III [15]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [15]; 
Сейсмичность района – 6 баллов. 
Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 
стеновые панели, а так же монолитные железобетонные и сборные плиты 
перекрытия и покрытия, которые в ходе совместной работы образуют жесткую, 
геометрически неизменяемую систему. 
Фундаменты – забивные сваи с монолитным ростверком.  
Конструкция перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит из 
бетона класса В20 по [16] , толщиной 160 мм. 
В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания, 
рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях Г-Д.  
 
2.2  Сбор нагрузок на несущие элементы здания 
 
Для проектирования сборной железобетонной плиты перекрытия и 
несущего стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса 
вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на перекрытие 
этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные 
нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на 
перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К постоянным 
нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих стен, 
собственный вес перегородок, а также собственный вес конструкции. 
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Согласно таблице 8.3 [15], полное нормативное значение полезной нагрузки 
на перекрытие: 
          Жилых зданий составляет 1,5 кПа; 
Коэффициенты надежности по нагрузке γ୤ для равномерно распределенных 
нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 
кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2  перекрытия на отм. +44.800 
№ 
п/п Нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, f 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
Постоянные нагрузки 
Техноэласт δ= 12мм, γ = 30 кг/м3 
(0,12∙0,03), γn = 0,95 
Цементно-песчаная стяжка δ= 
30мм γ = 1800 кг/м3 (0,03∙18), γn 
= 0,95 
Промазка битумом δ= 3мм,  γ = 
1100 кг/м3 
(0,003∙11), γn = 0,95 
Керамзитобетон δ= 30мм,    γ = 
1000 кг/м3 
(0,03∙10), γn = 0,95 
Цементно-песчаная стяжка δ= 
50мм γ = 1800 кг/м3 (0,05∙18), γn 
= 0,95 
Пенопалистерол δ= 180мм, 
γ = 100 кг/м3 
(0,18∙0,1), γn = 0,95 
Ж/б плита перекрытия       δ= 160 
мм,  γ = 2500 кг/м3 
(0,16∙25), γn = 0,9 
 
0,0034 
 
0,51 
 
 
0,031 
 
 
0,28 
 
0,85 
 
 
0, 17 
3,8 
 
1,2 
 
1,2 
 
 
1,3 
 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
1,2 
1,1 
 
0,0041 
 
0,612 
 
 
0,039 
 
 
0,336 
 
0,935 
 
 
0, 24 
4,18 
 Итого 5,64  6,13 
 
8 
Временные 
-эксплуатационная 
 
0,5 
 
1,3 
 
0,65 
9 -Снеговая нагрузка 1,26 1,4 1,764 
 Всего 7,4  8,544 
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2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 
 
          2.3.1 Расчет железобетонной плиты 
 
С целью определения продольного армирования плиты, был выполнен расчет 
сборной железобетонной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет 
плиты перекрытия был произведен в программном комплексе SCAD Office 
11.5. Величины загружения принимаем согласно таблицы 2.1 данной записки. 
Снеговая и ветровая нагрузки  в данном расчете не участвуют. 
 Рисунок 2.1 –Расчетная схема плиты ПМ1 
 
Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 
Загружение №1: Собственный вес 
Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность 
плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1.  
Загружение 2: Постоянная нагрузка  
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Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на всю плиту покрытия. 
Расчетная нагрузка от веса конструкции равна 6,13 кН/м2. 
Загружение 3: Временная нагрузка 
(Полезная нагрузка на перекрытия) 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы плиты 
перекрытия. 
 
2.3.2Армирование  железобетонной монолитной плиты перекрытия 
 
В программном комплексе SCAD Office 11.5 выполнен подбор арматуры, 
верхних и нижних сеток перекрытия. 
 
  
Рисунок 2.2 – Нижняя арматура по оси  Х. 
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Рисунок 2.3 – Верхняя арматура по оси  Х. 
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Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси  Y. 
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Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси  Y. 
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Рисунок 2.6 – Изополя перемещений по оси Z. 
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Согласно табл. 2(4)[17], максимально допустимый вертикальный прогиб для 
плит перекрытия пролетом более 6 м – fu=l/200.  Тогда максимально допустимый 
прогиб для пролета с наибольшими перемещениями (6м) составляет 
fu=l/200=6000/200=30мм. 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 
должен быть меньше максимального:  
fu≥fmax,  т.е. 30 ≥ 15,39, значит жесткость перекрытия обеспечена. 
Сборные железобетонные плиты покрытия толщиной 160мм армируем 
верхними и нижними сетками. 
Согласно произведенному расчету в программе SCAD принимаем арматуру 
с шагом 100мм.:  
- нижняя в направлении Х – Ø8 АIII; 
- верхняя в направлении Y – Ø6 АIII; 
- нижняя в направлении Х – Ø20 АIII; 
- нижняя в направлении Y – Ø6 АIII. 
 
2.4  Расчет железобетонной стеновой панели в ПК SCAD 
 
 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 
 
Коэффициент надежности по ответственности  ฀n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Длина элемента 3 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
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Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z принят по СП 63.13330.2012 
Случайный эксцентриситет по Y принят по СП 63.13330.2012 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 200 
  
Сечение 
 b = 340 мм 
h = 2900 мм 
a1 = 75 мм 
a2 = 75 мм 
 
  
S1 - 2฀10, второй ряд 2฀40 
Расстояние в свету между рядами 92 
мм) 
S2 - 2฀10, второй ряд 2฀40 
Расстояние в свету между рядами 
467 мм) 
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Z
39 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A500 1 
Поперечная A240 1 
 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B10 
Коэффициенты условий работы бетона 
฀b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
฀b2 учет характера разрушения 1 
฀b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
฀b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 
температур 
1 
 
 
 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
 
Трещиностойкость 
40 
 
Отсутствие трещин 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
 
 N My Qz Mz Qy T Коэффиц
иент 
надежнос
ти по 
нагрузке 
Коэффиц
иент 
длительн
ой части 
Кратковр
еменная 
Сейсмик
а Т Т*м Т Т*м Т Т*м 
1 0 7,59
4 
0 1,64
1 
0 0 1 1   
 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использовани
я 
 п.п. 8.1.8-8.1.14 Прочность по предельному моменту 
сечения 
0,069 
 пп. 8.1.20-8.1.30 Деформации в сжатом бетоне 0,047 
 пп. 8.1.20-8.1.30 Деформации в растянутой арматуре 0,008 
 пп. 8.1.29, 8.1.30, 
8.2.14 
Деформации в растянутом бетоне 0,151 
 
 
Коэффициент использования 0,151 - Деформации в растянутом бетоне 
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Кривые взаимодействия 
 
 
Фиксированные значения усилий Qz = 0 Т 
Mz = 0 Т*м 
Qy = 0 Т 
T = 0 Т*м 
 
 Область изменения усилий -695,143 Т < N < 61,507 Т 
-230,245 Т*м < My < 197,575 Т*м 
-695,143 61,507
-230,245
197,575
N
My
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Кривые взаимодействия 
 
 
Фиксированные значения усилий My = 0 Т*м 
Qz = 0 Т 
Qy = 0 Т 
T = 0 Т*м 
 
 Область изменения усилий -667,312 Т < N < 60,99 Т 
-16,203 Т*м < Mz < 16,203 Т*м 
-667,312 60,99
-16,203
16,203
N
Mz
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Кривые взаимодействия 
 
 
Фиксированные значения усилий N = 0 Т 
Qz = 0 Т 
Qy = 0 Т 
T = 0 Т*м 
 
 Область изменения усилий -58,733 Т*м < My < 62,56 Т*м 
-6,286 Т*м < Mz < 6,285 Т*м 
 
 
 
-58,733 62,56
-6,286
6,285
My
Mz
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3 Проектирование фундаментов 
3.1Определение недостающих характеристик грунта 
Инженерно-геологический разрез. 
 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
1) Техногенный грунт 
2) Суглинок, твердый, просадочный 
3) Суглинок твердый 
4) Суглинок тугопластичный 
5) Суглинок текучий 
 
 
45 
 Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания 
№ ИГЭ 
Полное 
наимено-
вание 
грунта 
Мощность 
слоя, м 
W 
ρ, т/м3 
ρs , т/м3 
ρd , т/м3 
е 
Sr 
γ, кН/м3 
γsb, кН/м3 
WP 
WL 
IL 
с, кПа 
φ, град 
Е, МПа 
Ro, кПа 
1 
Техногенный  
грунт 
0,91 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
Суглинок  
твердый 
просадочный 
4,4 
0,23 
1,85 
2,71 
1,5 
0,8 
0,78 
18,5 
- 
0,24 
0,4 
<0 
50,5 
18,5 
19,5 
300 
3 
Суглинок  
полутвердый 
1,695 
0,15 
1,7 
2,71 
1,47 
0,84 
0,48 
17 
- 
0,24 
0,39 
<0 
22 
22 
14 
225 
4 
Суглинок 
тугопластичный 
4,705 
0,27 
1,85 
2,71 
1,46 
0,85 
0,86 
18,5 
- 
0,2 
0,35 
0,17 
18 
19 
11 
195 
5 
Суглинок, 
текучий 
2,3 
0,39 
1,95 
2,71 
1,4 
0,93 
1,13 
19,5 
- 
0,2 
0,24 
>1 
14,4 
14,4 
6,8 
100 
 где W - влажность;  
 - плотность грунта;  
s  - плотность твердых частиц грунта;  
d  - плотность сухого грунта;  
е – коэффициент пористости грунта;  
Sr  - степень водонасыщения;  
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γ - удельный вес грунта;  
sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод;   
WР - влажность на границе раскатывания;  
WL - влажность на границе текучести;  
IL - показатель текучести;  
Iр – число пластичности;  
с – удельное сцепление грунта;  
φ - угол внутреннего трения;   
E – модуль деформации;  
Ro – расчетное сопротивление грунта.  
 
Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: ρୢ = 	 ρ1 + W ; 	e = ρୱ − ρୢρୢ ; 	S୰ = W ∙ ρୱe ∙ ρ୵ ; 	γୱୠ = 	ρୱ − 	1e + 1 ; I୐ = 	 W −W୔W୐ −W୔ ; 	I୔ = 	W୐ −W୔, 
где ρw = 1 т/м3 – плотность воды; γ = 10·ρ - удельный вес грунта; ρs - 
плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных и 
крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых 
грунтов равным 2,7 т/м3 
Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол 
внутреннего трения и удельное сцепление грунта определяются согласно 
табл. 3 прил.1, табл.3 прил. 3 табл. 2 прил. 1 [1] соответственно. 
3.1 Анализ грунтовых условий 
1. С поверхности сложены слабыйтехногенный грунт(0,91м.). 
2. Слабых подстилающих слоев не наблюдается. 
3. Подземные воды не обнаружены 
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4. Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Красноярскравна: 
df = df,n·kh = 2,5·0,7 = 1,75м, где df,n – нормативная глубина сезонного 
промерзания грунта: для г. Красноярск – 250 см для суглинков, kh = 0,7– 
коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 
 
3.2 Сбор нагрузок 
Таблица 3.2 – Расчетные нагрузки на фундамент 
 
3.3 Расчет забивной сваи 
Проектная отметка головы сваи -1,500. Свая заходит в ростверк на 50 
мм. Высота ростверка должна быть кратной 300мм, следовательно, 
принимаем hp = 0,6 м, dp= -1,450 м. 
В качестве несущего слоя принимаем грунт: суглинок туголастичный, 
так как свая должна прорезать слой грунта – суглинок просадочный – от 
которого следует ожидать значительные деформации при применении более 
коротких свай. 
Заглубление свай в суглинок должно быть не менее 0,5м, поэтому 
длину свай принимаем 9 м (С90.30) с массой 2,05 т. 
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Отметка нижнего конца сваи –9,500м. 
Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей 
сваей, работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за 
счет сопротивления грунта по боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай определяется по формуле: Fୢ =	γс(γୡୖRA + u∑γୡ୤f୧h୧) = 1,0(1,0 ∙ 5738 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ	1,0 ∙461,92) = 1070,7	кН,                              (1) 
где γс  – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый 
равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый 5738	кПа, согласно табл.2 [2];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; γୡୖ  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; γୡ୤ - коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  f୧  - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 
пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.3 [2];  h୧ - толщина i-го слоя грунта, м. 
Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.4. 
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Таблица 3.2 - Определение несущей способности забивной сваи 
 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит Fୢ γ୩ =	1070,73 1,4 = 764,8	кН,⁄⁄  где γ୩ = 1,4 - коэффициент надежности 
сваи по нагрузке. Принимают ограничение допускаемой нагрузки в 600 кН. 
Количество свай в кусте определяем по формуле: n = 	 ΣNFୢ γ୩⁄ − 0,9 ∙ d୮ ∙ γୡ୮ = 1100600 − 0,9 ∙ 1,55 ∙ 20 = 4,92 ≈ 6	сваи 
где ΣN = 	N୫ୟ୶ = 1100 кН - расчетная нагрузка, Fୢ γ୩⁄  - допускаемая 
нагрузка на сваю, 0,9 ∙ d୮ ∙ γୡ୮- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9  – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, d୮= 1,55 м – 
глубина заложения ростверка, γୡ୮ = 20 кН/м –усредненный средний вес 
ростверка и грунта на его обрезах. 
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3.4 Расчет буронабивной сваи 
Длина сваи 9 м. 
Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u∙Σγcf∙fi∙hi) = 1,0 (1,0∙1145∙0,08+1,0∙	Σ	0,8∙461,92) = 461кН 
Таблица 3.3 - Определение несущей способности буронабивной сваи 
 
γс = 1; 
γcR =1;      
A = πR2= 0,08м2; 
u = 2πR = 1,0м; 
γcf = 0,8 [37, прил.5, табл.5]; 
d = 0,32м – диаметр сваи; 
R – определяем по табл. 7.8 [1].  					ܰ ≤ ܨௗ1,4 = 4611,4 = 329,3	кН 
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Количество свай в кусте определяем по формуле: n = 	 ΣNFୢ γ୩⁄ − 0,9 ∙ d୮ ∙ γୡ୮ = 1100329,3 − 0,9 ∙ 1,55 ∙ 20 = 5,64 ≈ 6	сваи 
где ΣN = 	N୫ୟ୶ = 1100 кН - расчетная нагрузка, Fୢ γ୩⁄  - допускаемая 
нагрузка на сваю, 0,9 ∙ d୮ ∙ γୡ୮- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9  – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, d୮= 1,55 м – 
глубина заложения ростверка, γୡ୮ = 20 кН/м –усредненный средний вес 
ростверка и грунта на его обрезах. 
Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между 
осями не превышало 1200мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за 
наружные грани свай 150мм, - 1800х1800мм. 
 
3.5 Сравнение забивной и буронабивной сваи 
Находим стоимость каждой из видов сваи по ТЕР в ценах 2001 года. 
Таблица 3.4 – Стоимость забивной сваи 
Nп-
п Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
1 Свая 9м м3 3,28 1803,18 2914,4 
2 Забивка свай м3 3,28 424,74 1393,15 
3 Срубка свай шт. 6 43,5 174 
 ИТОГО на 1сваю:    4481,56 
 
Таблица 3.5 – Стоимость буронабивной сваи 
 
Nп-
п Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
1 Устройство буронабивной сваи м
3 2,88 1055,15 3038,83 
2 Бетон В20 м3 2,88 642,5 1850,4 
3 Арматура сваи + изготовление каркаса т. 0,1 10221,12 1022,1 
4* Обсадная труба м. 36 771,01 27756,4 
 ИТОГО на 1сваю:    33667,2 
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4 Тexнoлoгия cтpoитeльнoгo пpoизвoдcтвa 
4.1 Тexнoлoгичecкaя кapтa нa ycтpoйcтвo кapкaca  
4.1.1 Oблacть пpимeнeния  
Тexнoлoгичecкaя кapтa paзpaбoтaнa нa кoмплeкc paбoт пo мoнтaжy 
здaния, сборного жeлeзoбeтoннoгo кapкaca мeтoдoм мoнтaжa oтдeльныx,  
кoнcтpyктивныx элeмeнтoв в видe стеновых панелей, плит перекрытия и 
покрытия. Здaния cocтoят из нecyщeгo кapкaca, нapyжныx cтeн и пoкpытия.  
Пpoeктиpyeмoe здaниe в плaнe пpeдcтaвляeт сложную фopмy c 
paзмepaми в ocяx 21,0×16,60м. Здaниe 15-ти этaжнoe.  
Кoнcтpyктивнaя cxeмa здaния - стеновая.  
Пpoизвoдcтвo paбoт пpeдycмoтpeнo в лeтний и зимний пepиoды гoдa  
В cocтaв paбoт, paccмaтpивaeмыx кapтoй, вxoдят: 
- cтpoпoвкa и paccтpoпoвкa кoнcтpyкций; 
- пoдъeм, нaвoдкa и ycтaнoвкa кoнcтpyкций нa oпopы; 
- вывepкa и вpeмeннoe зaкpeплeниe кoнcтpyкций; 
- пocтoяннoe зaкpeплeниe кoнcтpyкций. 
 
4.1.2 Opгaнизaция и тexнoлoгия выпoлнeния paбoт 
 
Строительство здания ведется в г. Красноярск. Рабочие и 
квалифицированные специалисты набираются на месте. 
Строительная площадка снабжена временным электро- и 
водоснабжением и освещением в темное время суток. 
Доставка материалов на строительный объект производится 
автотранспортом на расстояние до 50 км. 
Строительство затрагивает летне -осенний период. 
Так как расстояние перевозки материалов незначительное нет 
необходимости готовить строительные смеси на объекте: стр. растворы и 
бетонные смеси доставляются на стр. площадку самосвалами и 
автобетоносмесителями. 
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Подготовка строительной площадки к строительству производится в 
течении одного месяца.  
Все монтажные работы должны выполнятся в соответствии с 
требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».  
Монтаж элементов здания ведут с помощью крана КБ504, для подъема 
плит перекрытий, также как и плит покрытий, стеновых панелей, 
применяются стропы 2СТ – 10 – 4. 
Доставка строительных элементов производится автотранспортами с 
прицепами. 
Панели стеновые, перекрытие. 
До начала работ по устройству перекрытий должны быть выполнены: 
- все земляные работы; 
- работы по устройству фундаментов; 
Работы по установке стеновых панелей: 
- проверка распределения элементов и порядок монтажа согласно 
проектно-монтажной документации.  
- установка панелей по оси (рекомендуется начать с угла здания). 
   Монтаж начинают с цоколя и продолжают отдельными ярусами 
снизу вверх до получения требуемой высоты здания. Между отдельными 
ярусами предусматривается компенсационный шов. 
Для облегчения монтажа сборные железобетонные плиты перекрытий 
на заводе изготавливаются со специальными монтажными петлями из 
арматуры. Укладку плит производят на постель из пескоцементного 
раствора, устройство которой выполнено в местах опирания на несущие 
стены. При монтаже межэтажных перекрытий выравнивание плит 
производят по нижней поверхности, выводя горизонталь по уровню, 
нивелиру. Опирание на несущие стены должно быть не менее 12-14 см. 
 Работы по устройству рулонной кровли состоят из  
подготовительных и основных процессов. 
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 Подготовительные процессы включают подготовку мастик и 
грунтовок, подготовку рулонных материалов. Основные процессы включают: 
очистку основания, ее просушку, грунтовку  основания, наклейку рулонных 
материалов, устройство защитного  слоя. 
В качестве пароизоляции используется 1 слой рубероида, уложенный 
на огрунтованную поверхность основания битумной мастикой.  
Перед наклейкой рулонного ковра основание необходимо грунтовать 
холодным грунтовочным составом. 
Отделочные работы 
Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений 
осуществляется цементно-песчяными растворами и растворами с 
гидравлическими добавками. 
Оштукатуривание производится вручную. Рабочее место оборудуется 
инвентарными подмостями, стремянками. 
Окрашивать поверхности можно после их предварительной 
подготовки, причем влажность штукатурки не должна превышать 8%. 
До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 
мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены, а все 
сырые места штукатурки высушены.  
Обработка поверхности под водные окраски состоит из огрунтовки, 
частичной подмазки, шпатлевки и шлифования. 
Обойные работы выполняют после окончания всех общестроительных 
работ. До начала обойных работ должны быть частично выполнены 
малярные работы. После окончания обойных работ выполняется только 
окраска полов и столярных изделий. 
Влажность конструкций должна быть не более 8%, а температура 
воздуха должна быть 15-180С. 
Поверхности, подлежащие оклейке обоями, должны соответствующим 
образом подготавливаться. Оштукатуренные поверхности необходимо 
очищать от брызг раствора, крупинок песка и клеевых набелов. 
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Стекольные работы 
Оконные переплеты, двери и перегородки, подлежащие остеклению, 
должны быть предварительно прошпатлеваны и окрашены на один раз. 
Остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять 
до начала отделочных работ. 
Раскрой оконного стеклаи приготовление замазок осуществляются в 
централизованных стекольных мастерских. Стекла в переплетах укрепляют 
штапиками. 
Сдача объекта 
Сдача объекта производится на основании письма Государственного 
комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за 
№ БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных 
строительством объектов». 
Работы сезонного характера по посадке зеленых насаждений, 
устройству верхних покрытий дорог и тротуаров могут быть перенесены на 
более поздние сроки, с муниципальными органами. 
Эксплуатация объекта в т.ч. заселение, а также работы по доведению 
до окончательной готовности квартир и помещений. Предусмотренные 
договорами их  купли-продажи или соинвестирования до завершения 
приемки не допустимы. 
 
4.1.3 Тpeбoвaния к кaчecтвy и пpиeмкe paбoт 
 
Кoнтpoль и oцeнкy кaчecтвa paбoт пpи мoнтaжe кoнcтpyкций выпoлняют 
в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями нopмaтивныx дoкyмeнтoв: 
CП 48.13330.2011. «Opгaнизaция cтpoитeльнoгo пpoизвoдcтвa». 
CП 70.13330.2012. «Нecyщиe и oгpaждaющиe кoнcтpyкции». 
ГOCТ 26433.2-94. Пpaвилa выпoлнeния измepeний пapaмeтpoв здaний и 
coopyжeний. 
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C цeлью oбecпeчeния нeoбxoдимoгo кaчecтвa мoнтaжa кoнcтpyкций, 
мoнтaжнo-cбopoчныe paбoты пoдвepгнyть кoнтpoлю нa вcex cтaдияx иx 
выпoлнeния. Пpoизвoдcтвeнный кoнтpoль пoдpaздeляeтcя нa вxoднoй, 
oпepaциoнный (тexнoлoгичecкий), инcпeкциoнный и пpиeмoчный. Кoнтpoль 
кaчecтвa выпoлняeмыx paбoт ocyщecтвлять cпeциaлиcтaми или 
cпeциaльными cлyжбaми, ocнaщeнными тexничecкими cpeдcтвaми, 
oбecпeчивaющими нeoбxoдимyю дocтoвepнocть и пoлнoтy кoнтpoля, и 
вoзлaгaeтcя нa pyкoвoдитeля пpoизвoдcтвeннoгo пoдpaздeлeния (пpopaбa, 
мacтepa), выпoлняющeгo мoнтaжныe paбoты. 
Мeтaлличecкиe кoнcтpyкции, пocтyпaющиe нa oбъeкт, дoлжны oтвeчaть 
тpeбoвaниям cooтвeтcтвyющиx cтaндapтoв, тexничecкиx ycлoвий нa иx 
изгoтoвлeниe и paбoчиx чepтeжeй. 
Дo пpoвeдeния мoнтaжныx paбoт мeтaлличecкиe кoнcтpyкции, 
coeдинитeльныe дeтaли, apмaтypa и cpeдcтвa кpeплeния, пocтyпившиe нa 
oбъeкт, дoлжны быть пoдвepгнyты вxoднoмy кoнтpoлю. Кoличecтвo издeлий 
и мaтepиaлoв, пoдлeжaщиx вxoднoмy кoнтpoлю, дoлжнo cooтвeтcтвoвaть 
нopмaм, пpивeдeнным в тexничecкиx ycлoвияx и cтaндapтax. 
Вxoднoй кoнтpoль пpoвoдитcя c цeлью выявлeния oтклoнeний oт этиx 
тpeбoвaний. Вxoднoй кoнтpoль пocтyпaющиx мeтaлличecкиx кoнcтpyкций 
ocyщecтвляeтcя внeшним ocмoтpoм и пyтeм пpoвepки иx ocнoвныx 
гeoмeтpичecкиx paзмepoв и нaличиe pиcoк. Кaждoe издeлиe дoлжнo имeть 
мapкиpoвкy, выпoлнeннyю нecмывaeмoй кpacкoй. Ecли oтклoнeния 
пpeвышaют дoпycки, зaвoдaм-изгoтoвитeлям нaпpaвляют peклaмaции, a 
кoнcтpyкции бpaкyют. Вce кoнcтpyкции, coeдинитeльныe дeтaли, a тaкжe 
cpeдcтвa кpeплeния, пocтyпившиe нa oбъeкт, дoлжны имeть 
coпpoвoдитeльный дoкyмeнт (пacпopт), в кoтopoм yкaзывaютcя 
нaимeнoвaниe кoнcтpyкции, ee мapкa, мacca, дaтa изгoтoвлeния. Пacпopт 
являeтcя дoкyмeнтoм, пoдтвepждaющим cooтвeтcтвиe кoнcтpyкций paбoчим 
чepтeжaм, дeйcтвyющим ГOCТaм или ТУ. 
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Peзyльтaты вxoднoгo кoнтpoля oфopмляютcя Aктoм и зaнocятcя в 
Жypнaл yчeтa вxoднoгo кoнтpoля мaтepиaлoв и кoнcтpyкций. 
В пpoцecce мoнтaжa нeoбxoдимo пpoвoдить oпepaциoнный кoнтpoль 
кaчecтвa paбoт. Этo пoзвoлит cвoeвpeмeннo выявить дeфeкты и пpинять мepы 
пo иx ycтpaнeнию и пpeдyпpeждeнию. Кoнтpoль пpoвoдитcя пoд 
pyкoвoдcтвoм мacтepa, пpopaбa, в cooтвeтcтвии co Cxeмoй oпepaциoннoгo 
кoнтpoля кaчecтвa мoнтaжa кoнcтpyкций. 
Пpи oпepaциoннoм (тexнoлoгичecкoм) кoнтpoлe нaдлeжит пpoвepять 
cooтвeтcтвиe выпoлнeния ocнoвныx пpoизвoдcтвeнныx oпepaций пo мoнтaжy 
тpeбoвaниям, ycтaнoвлeнным cтpoитeльными нopмaми и пpaвилaми, paбoчим 
пpoeктoм и нopмaтивными дoкyмeнтaми. 
Peзyльтaты oпepaциoннoгo кoнтpoля дoлжны быть зapeгиcтpиpoвaны в 
Жypнaлe paбoт пo мoнтaжy cтpoитeльныx кoнcтpyкций. 
Пo oкoнчaнии мoнтaжa кoнcтpyкций пpoизвoдитcя пpиeмoчный 
кoнтpoль выпoлнeнныx paбoт, пpи кoтopoм пpoвepяющим пpeдcтaвляeтcя 
cлeдyющaя дoкyмeнтaция: 
дeтaлиpoвoчныe чepтeжи кoнcтpyкций; 
жypнaл paбoт пo мoнтaжy cтpoитeльныx кoнcтpyкций; 
aкты ocвидeтeльcтвoвaния cкpытыx paбoт; 
aкты пpoмeжyтoчнoй пpиeмки cмoнтиpoвaнныx кoнcтpyкций; 
иcпoлнитeльныe cxeмы инcтpyмeнтaльнoй пpoвepки cмoнтиpoвaнныx 
кoнcтpyкций; 
дoкyмeнты o кoнтpoлe кaчecтвa cвapныx coeдинeний; 
пacпopтa нa кoнcтpyкции; 
cepтификaты нa мeтaлл. 
Пpи инcпeкциoннoм кoнтpoлe пpoвepять кaчecтвo мoнтaжныx paбoт 
выбopoчнo пo ycмoтpeнию зaкaзчикa или гeнepaльнoгo пoдpядчикa c цeлью 
пpoвepки эффeктивнocти paнee пpoвeдeннoгo пpoизвoдcтвeннoгo кoнтpoля. 
Этoт вид кoнтpoля мoжeт быть пpoвeдeн нa любoй cтaдии мoнтaжныx paбoт. 
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Peзyльтaты кoнтpoля кaчecтвa, ocyщecтвляeмoгo тexничecким нaдзopoм 
зaкaзчикa, aвтopcким нaдзopoм, инcпeкциoнным кoнтpoлeм и зaмeчaния лиц, 
кoнтpoлиpyющиx пpoизвoдcтвo и кaчecтвo paбoт, дoлжны быть зaнeceны в 
Жypнaл paбoт пo мoнтaжy cтpoитeльныx кoнcтpyкций и фикcиpyютcя тaкжe 
в Oбщeм жypнaлe paбoт. 
Кaчecтвo пpoизвoдcтвa paбoт oбecпeчивaть выпoлнeниeм тpeбoвaний к 
coблюдeнию нeoбxoдимoй тexнoлoгичecкoй пocлeдoвaтeльнocти пpи 
выпoлнeнии взaимocвязaнныx paбoт и тexничecким кoнтpoлeм зa xoдoм 
paбoт, излoжeнным в Пpoeктe opгaнизaции cтpoитeльcтвa и Пpoeктe 
пpoизвoдcтвa paбoт, a тaкжe в Cxeмe oпepaциoннoгo кoнтpoля кaчecтвa 
paбoт. 
Кoнтpoль кaчecтвa мoнтaжa вeдyт c мoмeнтa пocтyплeния кoнcтpyкций 
нa cтpoитeльнyю плoщaдкy и зaкaнчивaют пpи cдaчe oбъeктa в 
экcплyaтaцию. 
 
4.1.4 Мaтepиaльнo - тexничecкиe pecypcы 
 
Пepeчeнь ocнoвнoгo нeoбxoдимoгo oбopyдoвaния, мaшин, мexaнизмoв, и 
инcтpyмeнтoв для пpoизвoдcтвa мoнтaжныx paбoт пpивeдeн в тaблицe 2. 
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Тaблицa 2  
 
4.1.5 Пoдбop пoдъeмнo-тpaнcпopтнoгo oбopyдoвaния 
N 
п/п 
Нaимeнoвaниe мaшин, мexaнизмoв, cтaнкoв, 
инcтpyмeнтoв и мaтepиaлoв 
Мapкa,  
ГOCТ, ТY Eд. изм. Кoличecтвo 
1. Кpaн башенный , Q=10,0 т КC-515  шт. 1  
2. Cтpoп cтaльнoй,  Q=4,0 т шт. 2  
3. Oттяжки из пeнькoвoгo кaнaтa d=15...20 мм  шт. 2  
4. Тpaвepca  Q=5,0 т шт. 2  
5. Кaпpoнoвый cтpoп Ø 5мм ГOCТ 10293 шт. 1 
6. Cтpoп тeкcтильный г/п 1тн ISO 4878 шт. 2 
7. Зaжимы плacтинчaтыe  шт. 2 
8. Нивeлиp НИ-3 шт. 2  
9. Тeoдoлит 3Т2КП2 шт. 2  
10. Pyлeткa измepитeльнaя мeтaлличecкaя ГOCТ 7502-98  шт. 4  
11. Ypoвeнь cтpoитeльный YC2-II ГOCТ 9416-83  шт. 2  
12. Oтвec cтaльнoй cтpoитeльный ГOCТ 7948-80  шт. 2  
16. Дpeль элeктpичecкaя, peвepcнaя c peгyлиpoвкoй 
cкopocти oбopoтoв 
 шт. 2 
17. Дpeль элeктpичecкaя, co cмeнными нacaдкaми  шт. 2 
18. Элeктpoлoбзик  шт. 2 
19. Гaйкoвepт элeктpичecкий  шт. 1  
20. Шaблoны paзныe  шт. 150 
21. Инвeнтapнaя винтoвaя cтяжкa  шт. 2 
22. Лoм cтaльнoй мoнтaжный  шт. 2 
23. Peйкa нивeлиpoвoчнaя 3м. TS 50/2 шт. 4 
24. Нoжницы пo мeтaллy, pyчныe   шт. 1 
25. Cвapoчный aппapaт ВД-306 шт. 1 
26. Кaбeль cвapoчный КГ 1x25 м. 150 
27. Пepeнocки для элeктpoинcтpyмeнтa L-50м,U-220 В шт 5 
28. Жилeты opaнжeвыe  шт. 5 
29. Клeщeвoe гpyзoзaxвaтнoe пpиcпocoблeниe 1МВ11-1,0 шт. 2 
30. Зaxвaт - cтpyбцинa 3МВ11-3,2 шт. 2 
31. Пoлyпpицeп YПП-1207 Q=12т Шт. 1 
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Пpи выбope кpaнa внaчaлe oпpeдeляют пyть движeния пo cтpoитeльнoй 
плoщaдкe и мecтa eгo cтoянoк. 
Мoнтиpyeмыe кoнcтpyкции xapaктepизyютcя мoнтaжнoй мaccoй, 
мoнтaжнoй выcoтoй и тpeбyeмым вылeтoм cтpeлы. Выбop мoнтaжнoгo кpaнa 
пpoизвeдeн пyтeм нaxoждeния тpex ocнoвныx xapaктepиcтик: тpeбyeмoй 
выcoты пoдъeмa кpюкa (мoнтaжнaя выcoтa), гpyзoпoдъeмнocти (мoнтaжнaя 
мacca) и вылeтa cтpeлы. 
  Пoдбиpaeм кpaн пo нaибoлee тяжeлoмy элeмeнтy, нaибoлee yдaлeннoмy 
и выcoкo pacпoлoжeннoмy – мeтaлличecкий пpoгoн, eгo мacca cocтaвляeт 
1,87т. 
1) Монтажная масса 
 
,                                               
 
где  Мэ- масса наиболее тяжелого элемента, т; 
Мг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств, кг.  
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      2) Монтажная высота подъема крюка 
 
Нк = hо + hз + hэ + hг =47,43 + 0,5 + 2,9+ 4 = 54,83 м;                               
 
где    hо  – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 
hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 
над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– длина грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
 
 
          3) Требуемый монтажный вылет крюка 
 
                     
где - - ширина здания в осях;  
f, f* - расстояния от осей до выступающих частей здания;  
d - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью крана 
при его повороте, принимаемое равным 0,4 м при высоте выступающей части 
здания более 2 м;  
Rпов - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте 
(задний габарит), принимаемый по паспортным данным или ориентировочно.
 По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем башенный 
кран   КБ-515  с параметрами:  
- максимальный вылет крюка 30 м, минимальный вылет крюка – 5 м; 
- рабочий вылет крюка 20 м; 
-грузоподъемность 3-10 т; 
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4.1.6 Yкaзaния пo тexникe бeзoпacнocти  
 
Пpи пpoизвoдcтвe мoнтaжныx paбoт cлeдyeт pyкoвoдcтвoвaтьcя 
дeйcтвyющими нopмaтивными дoкyмeнтaми: 
CП 12-135-2003. Бeзoпacнocть тpyдa в cтpoитeльcтвe; 
ГOCТ 12.3.002-75 «Пpoцeccы пpoизвoдcтвeнныe»; 
ГOCТ 12.2.012-75 «Пpиcпocoблeния пo oбecпeчeнию бeзoпacнoгo 
пpoизвoдcтвa paбoт»; 
ГOCТ 12.1.004-85 «Пoжapнaя бeзoпacнocть»; 
ГOCТ 12.1.013-78 «Cтpoитeльcтвo. Элeктpoбeзoпacнocть»; 
ГOCТ 23407-78 «Oгpaждeния инвeнтapныe cтpoитeльныx плoщaдoк и 
yчacткoв пpoизвoдcтвa cтpoитeльнo-мoнтaжныx paбoт». 
Oтвeтcтвeннocть зa выпoлнeниe мepoпpиятий пo тexникe бeзoпacнocти, 
oxpaнe тpyдa, пpoмcaнитapии, пoжapнoй и экoлoгичecкoй бeзoпacнocти 
вoзлaгaeтcя нa pyкoвoдитeлeй paбoт, нaзнaчeнныx пpикaзoм. Oтвeтcтвeннoe 
лицo ocyщecтвляeт opгaнизaциoннoe pyкoвoдcтвo мoнтaжными paбoтaми 
нeпocpeдcтвeннo или чepeз бpигaдиpa. Pacпopяжeния и yкaзaния 
oтвeтcтвeннoгo лицa являютcя oбязaтeльными для вcex paбoтaющиx нa 
oбъeктe. 
Вce лицa, нaxoдящиecя нa cтpoитeльнoй плoщaдкe, oбязaны нocить 
зaщитныe кacки. 
Peшeния пo тexникe бeзoпacнocти дoлжны yчитывaтьcя и нaxoдить 
oтpaжeниe в opгaнизaциoннo-тexнoлoгичecкиx кapтax и cxeмax нa 
пpoизвoдcтвo paбoт. 
Мoнтaжныe paбoты cлeдyeт вecти тoлькo пpи нaличии пpoeктa 
пpoизвoдcтвa paбoт, тexнoлoгичecкиx кapт или мoнтaжныx cxeм. Пpи 
oтcyтcтвии yкaзaнныx дoкyмeнтoв мoнтaжныe paбoты вecти зaпpeщaeтcя. 
В пpoeктax пpoизвoдcтвa paбoт cлeдyeт пpeдycмaтpивaть paциoнaльныe 
peжимы тpyдa и oтдыxa в cooтвeтcтвии c paзличными климaтичecкими 
зoнaми cтpaны и ycлoвиями тpyдa. 
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Пopядoк выпoлнeния мoнтaжa кoнcтpyкций, oпpeдeлeнный пpoeктoм 
пpoизвoдcтвa paбoт, дoлжeн быть тaким, чтoбы пpeдыдyщaя oпepaция 
пoлнocтью иcключaлa вoзмoжнocть oпacнocти пpи выпoлнeнии 
пocлeдyющиx. 
Мoнтaж кoнcтpyкций дoлжны пpoвoдить мoнтaжники, пpoшeдшиe 
cпeциaльнoe oбyчeниe и oзнaкoмлeнныe co cпeцификoй мoнтaжa 
мeтaлличecкиx кoнcтpyкций. 
Paбoты пo мoнтaжy мeтaлличecкиx кoнcтpyкций paзpeшaeтcя 
пpoизвoдить тoлькo иcпpaвным инcтpyмeнтoм, пpи coблюдeнии ycлoвий eгo 
экcплyaтaции. Мoнтaжникaм выпoлняющим paбoты нa выcoтe выпoлнять 
paбoты пpи cтpaxoвкe мoнтaжными пoяcaми, пpикpeплeнным к мecтaм, 
yкaзaнным пpoизвoдитeлeм paбoт. Мoнтaжный пoяc дoлжeн быть иcпытaн, и 
имeть биpкy. 
Пepeд дoпycкoм к paбoтe пo мoнтaжy мeтaллoкoнcтpyкций 
pyкoвoдитeли opгaнизaций oбязaны oбecпeчить oбyчeниe и пpoвeдeниe 
инcтpyктaжa пo тexникe бeзoпacнocти нa paбoчeм мecтe. Oтвeтcтвeннocть зa 
пpaвильнyю opгaнизaцию бeзoпacнoгo вeдeния paбoт нa oбъeктe вoзлaгaeтcя 
нa пpoизвoдитeля paбoт и мacтepa. 
Paбoчиe, выпoлняющиe мoнтaжныe paбoты, должны знaть: 
- oпacныe и вpeдныe для opгaнизмa пpoизвoдcтвeнныe фaктopы 
выпoлняeмыx paбoт; 
- пpaвилa личнoй гигиeны; 
- инcтpyкции пo тexнoлoгии пpoизвoдcтвa мoнтaжныx paбoт, 
coдepжaнию paбoчeгo мecтa, пo тexникe бeзoпacнocти, 
пpoизвoдcтвeннoй caнитapии, пpoтивoпoжapнoй бeзoпacнocти; 
- пpaвилa oкaзaния пepвoй мeдицинcкoй пoмoщи. 
В цeляx бeзoпacнocти нa oбъeктe бpигaдиp oбязaн: 
пepeд нaчaлoм cмeны личнo пpoвepить cocтoяниe тexники бeзoпacнocти 
вo вcex paбoчиx мecтax pyкoвoдимoй им бpигaды и нeмeдлeннo ycтpaнить 
oбнapyжeнныe нapyшeния. Ecли нapyшeния нe мoгyт быть ycтpaнeны cилaми 
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бpигaды или yгpoжaют здopoвью или жизни paбoтaющиx, бpигaдиp дoлжeн 
дoлoжить oб этoм мacтepy или пpoизвoдитeлю paбoт и нe пpиcтyпaть к 
paбoтe; 
Пocтoяннo в пpoцecce paбoты oбyчaть члeнoв бpигaды бeзoпacным 
пpиeмaм тpyдa, кoнтpoлиpoвaть пpaвильнocть иx выпoлнeния, oбecпeчивaть 
тpyдoвyю диcциплинy cpeди члeнoв бpигaды и coблюдeниe ими пpaвил 
внyтpeннeгo pacпopядкa и нeмeдлeннo ycтpaнять нapyшeния тexники 
бeзoпacнocти члeнaми бpигaды; 
Opгaнизoвaть paбoты в cooтвeтcтвии c пpoeктoм пpoизвoдcтвa paбoт; 
Нe дoпycкaть дo paбoты члeнoв бpигaды бeз cpeдcтв индивидyaльнoй 
зaщиты, cпeцoдeжды и cпeцoбyви; 
Cлeдить зa чиcтoтoй paбoчиx мecт, oгpaждeниeм oпacныx мecт и 
coблюдeниeм нeoбxoдимыx гaбapитoв; 
Нe дoпycкaть нaxoждeния в oпacныx зoнax члeнoв бpигaды или 
пocтopoнниx лиц. Нe дoпycкaть дo paбoты лиц c пpизнaкaми зaбoлeвaния или 
в нeтpeзвoм cocтoянии, yдaлять иx c тeppитopии cтpoитeльнoй плoщaдки. 
Лицo, oтвeтcтвeннoe зa бeзoпacнoe пpoизвoдcтвo paбoт, должно: 
- oзнaкoмить paбoчиx c Paбoчeй тexнoлoгичecкoй кapтoй пoд pocпиcь; 
- cлeдить зa иcпpaвным cocтoяниeм инcтpyмeнтoв, мexaнизмoв и 
пpиcпocoблeний; 
- paзъяcнить paбoтникaм иx oбязaннocти и пocлeдoвaтeльнocть 
выпoлнeния oпepaций. 
Пpимeнять элeктpичecкиe мaшины (элeктpифициpoвaнный инcтpyмeнт) 
cлeдyeт c coблюдeниeм тpeбoвaний ГOCТ 12.2.013.0-91 и OCТ 36-108-83; 
пpимeнять pyчныe элeктpичecкиe мaшины дoпycкaeтcя тoлькo в 
cooтвeтcтвии c нaзнaчeниeм, yкaзaнным в пacпopтe; 
пepeд нaчaлoм paбoты cлeдyeт пpoвepить иcпpaвнocть мaшины: 
иcпpaвнocть кaбeля (шнypa), чeткocть paбoты выключaтeля, paбoтy нa 
xoлocтoм xoдy. 
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К paбoтe c pyчными элeктpичecкими мaшинaми (элeктpифициpoвaнным 
инcтpyмeнтoм) дoпycкaютcя лицa, пpoшeдшиe пpoизвoдcтвeннoe oбyчeниe и 
имeющиe квaлификaциoннyю гpyппy пo тexникe бeзoпacнocти. 
Пepeд нaчaлoм paбoт мaшиниcт гpyзoпoдъeмнoгo кpaнa дoлжeн 
пpoвepить: 
- мexaнизм кpaнa, eгo тopмoзa и кpeплeниe, a тaкжe xoдoвyю чacть и 
тягoвoe ycтpoйcтвo; 
- иcпpaвнocть пpибopoв и ycтpoйcтв бeзoпacнocти нa кpaнe (кoнeчныx 
выключaтeлeй, yкaзaтeля гpyзoпoдъeмнocти в зaвиcимocти oт вылeтa cтpeлы, 
cигнaльнoгo пpибopa, aвapийнoгo pyбильникa, oгpaничитeля 
гpyзoпoдъeмнocти и дp.); 
- cтpeлy и ee пoдвecкy; 
- cocтoяниe кaнaтoв и гpyзoзaxвaтныx пpиcпocoблeний (тpaвepc, 
кpюкoв). 
- нa xoлocтoм xoдy вce мexaнизмы кpaнa, элeктpooбopyдoвaниe, 
звyкoвoй cигнaл, кoнцeвыe выключaтeли, пpибopы бeзoпacнocти и 
блoкиpyющиe ycтpoйcтвa, тopмoзa и пpoтивoyгoнныe cpeдcтвa. Пpи 
oбнapyжeнии нeиcпpaвнocтeй и нeвoзмoжнocти иx ycтpaнeния cвoими 
cилaми кpaнoвщик oбязaн дoлoжить мexaникy или мacтepy. Paбoтaть нa 
нeиcпpaвнoм кpaнe зaпpeщaeтcя. 
 
4.1.7  Нopмaтивныe дoкyмeнты 
 
Paбoты cлeдyeт выпoлнять, pyкoвoдcтвyяcь тpeбoвaниями cлeдyющиx 
нopмaтивныx дoкyмeнтoв: 
CП 48.13330.2011. Opгaнизaция cтpoитeльcтвa; 
CП 16.13330.2011. Cтaльныe кoнcтpyкции; 
CП 63.13330.2012.Бeтoнныe и жeлeзoбeтoнныe кoнcтpyкции; 
CП 70.13330.2012. Нecyщиe и oгpaждaющиe кoнcтpyкции; 
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CП 12-135-2003. Бeзoпacнocть тpyдa в cтpoитeльcтвe. Oбщиe 
тpeбoвaния; 
ГOCТ 26433.2-94. Пpaвилa выпoлнeния измepeний пapaмeтpoв здaний и 
coopyжeний. 
ГOCТ 23118-99 Кoнcтpyкции cтaльныe cтpoитeльныe. 
ВCН-193-81 Инcтpyкция пo paзpaбoткe ППP пo мoнтaжy cтpoитeльныx 
кoнcтpyкций 
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на устройство 
надземной части здания. 
Участок, отведенный под строительство, находится в условиях 
стесненности застройки. Вследствие чего проектом предусмотрен ряд 
мероприятий по обеспечению безопасности. 
Грузоподъемный механизм необходимо оборудовать системой 
ограничения зоны работы крана. Вблизи зоны ограничения работы крана 
максимальная высота перемещения груза должна быть ниже защитного 
ограждения не менее чем на 0,5м, а высота защитного ограждения должна быть 
не менее 3 м от уровня монтажного горизонта.  
По периметру строящегося здания с северной и западной стороны 
необходимо установить защитное ограждение из элементов трубчатых лесов, 
предотвращающее возможное падение грузов за пределы строительной 
площадки, в соответствии с указаниями стройгенплана. Со стороны проезжей 
части и пешеходных путей леса необходимо защитить на всю высоту тканой 
синтетической или проволочной сеткой.  
Защитное ограждение строительной площадки предусмотрено с 
козырьком и сплошной обшивкой со стороны строящегося здания. 
 
5.2 Определение сроков строительства 
 
Здание жилое  14-ти этажное крупнопанельное. Строительство здания 
общей площадью 16605 м2 определяем по п.13 таблицы раздела З.6 части II 
СНиП 1.04.03-85*[41]. Согласно п.7 Общих положений принимаем метод 
линейной интерполяции, исходя из имеющихся в нормах площадей 15 и 18 тыс. 
м2 с нормами продолжительности строительства соответственно 12 и 14 мес. 
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Продолжительность строительства с учетом интерполяции равна 
 ܶ = ൬ 14 − 1218000 − 15000൰ ∙ (16605 − 15000) + 12 ≈ 14	мес. 
 
в том числе подготовительный период – 3 мес. 
 
5.3 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 
здания 
Выбор крана для возведения здания производится с учетом требуемой 
высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих 
устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и 
технико-экономических показателей и их работы. 
         Произведем технико-экономическое сравнение башенного стационарного 
крана и башенного рельсового. 
         
         5.3.1 Подбор башенного рельсового крана  
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 
является бункер поворотный с бетоном массой 3,0 т.  
Вес элементов строповки: строп 4СК10-489,25 кг. 
Определяем монтажные характеристики колонны: 
           1) Монтажная масса 
 															Мм = Мэ + Мг = 3,0 + 0,089 = 3,089	т,                                                (5.1) 
 
где  Мэ- масса наиболее тяжелого элемента, т; 
Мг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств, кг.  
2) Монтажная высота подъема крюка 
 
Нк = hо + hз + hэ + hг =47,43 + 0,5 + 2,9+ 4 = 54,83 м;                              (5.2) 
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где    hо  – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, м; 
hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– длина грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
 
          г) Требуемый монтажный вылет крюка ܮ	 = 	ܤ	 + 	݂	 + 	݂ ∗ 	+	݀	 +	ܴпов 	=	 = 16,6 + 2,05 + 0,4 + 5,5	 = 	24,55	м;                     (5.3) 
 
где - В - ширина здания в осях;  
f, f* - расстояния от осей до выступающих частей здания;  
d - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью крана 
при его повороте, принимаемое равным 0,4 м при высоте выступающей части 
здания более 2 м;  
Rпов - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний 
габарит), принимаемый по паспортным данным или ориентировочно.
 По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем 
башенный кран   КБ-515  с параметрами:  
- максимальный вылет крюка 30 м, минимальный вылет крюка – 5 м; 
- рабочий вылет крюка 20 м; 
-грузоподъемность 3-10 т; 
Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном.  
Поперечная привязка, или минимальное расстояние от оси рельсовых 
путей до наиболее выступающей части здания: 
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В	 = 	ܴпов	 + 	݈без = 5,5 + 0,8 = 	6,3	м.																																																									(5.4) 
 
гдеܴпов	 - тоже, что и в формуле 4.3. 
lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое 
равным 0,8. 						ܣ – ширина колеи крана; Б - минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до оси 
ближайшего рельса. 
Продольная привязка заключается в определении длины крановых путей 
и их привязки к поперечным осям здания. 
Длина рельсовых путей: 
 ܮр.п. =	 ݈кр + 	ܪ + 2	 ∙ 	݈торм + 2	 ∙ 	݈туп 	= 	32,50 + 7,5 + 2 ∙ 1,5 + 2 ∙ 1 =	 = 43,75	м	;                                                                                                           (5.5) 
 
где lкр– максимальное необходимое расстояние между крайними стоянками 
крана; 
Н – база крана; 
lторм – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового упора; 
принимается не менее полного пути торможения крана, указанного в паспорте, 
при отсутствии паспортных данных – 1500 мм; 
lтуп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца рельса 
(принимаем 1000 мм при отсутствии необходимой информации). 
 Длину рельсовых путей корректируем в сторону увеличения с учетом 
кратности длины полузвена – 6250 мм.  
Минимально допустимая длина составляет 31250 мм. 
ПринимаемLр.п.= 31,25 м. 
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Привязку ограждений рельсовых путей производят исходя из 
необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями 
крана и ограждением. 
Расстояние от оси ближайшего к ограждению рельса до ограждения  
 		lп.п. = (Rпов − 0,5 ∙ А) + lбез = (Rпов − 0,5 ∙ А) + lбез=(5,5−0,5∙7,5) + 
+0,8= 2,55 м;                                                                                                  (5.6) 
 
где ܴпов − радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
 А – ширина колеи крана; ݈без − безопасное расстояние. 
 
         5.3.2 Подбор башенного приставного крана  
По полученным выше характеристикам, по каталогу кранов подбираем 
башенный приставной кран   КБ-573  с параметрами:  
- максимальный вылет крюка 40 м, минимальный вылет крюка – 2,5 м; 
- рабочий вылет крюка 20 м; 
-грузоподъемность 4-10 т; 
         Исходя из габаритов и объемно-планировочного решения здания, 
параметром и рабочих положений грузов, методов и технологий монтажа и 
условий производства работ, принимаем башенный рельсовый кран КБ 515.  
 
5.4  Определение зон действия крана на стройгенплане 
 
При размещении строительных кранов следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
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происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. Под 
защитными ограждениями понимают устройства, предназначенные для 
предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся 
участок территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной 
захватке, над которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается 
сигнальными ограждениями. Производство работ в этих зонах требует 
специальных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работающих. 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
          1.Монтажная зона, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов:  
 
Rмонт. =  lг + Х = 1,1+7,4 = 8,5 м;                                                             (5.7) 
 
где lг– наибольший габарит временно закрепленного элемента (стеновая панель   
5980х2990 мм); 
Х – расстояние отлета временно закрепленного элемента. 
 
          2. Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, 
описываемой крюком крана: Rраб = 20 м. 
         3. Зона перемещения груза – пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана: 
 ܴпг = ܴраб + 0,5 ∙ ݈г 	= 	20 + 0,5 ∙ 1,1 = 	20,55	м;																																									(5.8) 
 
где Rраб – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
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lг – наибольший габарит перемещаемого элемента, м. 
         4. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении: 
 ܴоп = ܴраб + 0,5 ∙ ܤг + ܮг + Х	 = 	20 + 0,5 ∙ 0,5 + 1,1 + 7,5 = 	34,85	м; (5.9) 
 
где Rр – максимальный вылет крюка крана;  
Вг– наименьший габарит перемещаемого груза;  
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  
Х – величина отлета падающего груза. 
Так как башенный кран работе в стесненных условиях возникает 
необходимость ограничить движения крана: поворот стрелы, изменение вылета 
стрелы. 
 
5.5 Проектирование складов на стройплощадке 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: опреде-
ляют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения (от-
крытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; выбирают 
типы складов; размещают и привязывают склады на строительной площадке; 
размещают детали на открытом складе. 
Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
 
Рскл= Робщ∙ Тн∙К1 ∙К2/ Т= 663 ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,3 / 24 = 316 шт.,              (5.10) 
 
где Ро6щ- количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-
полнения плана строительства на расчетный период;   
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн - норма запаса материала, дн. [42,прил.9]; 
74 
 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 1,1 до 
1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления материала в 
течение расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате-
риалом, определяют по формуле  
F = P/V = 316/0,7 = 451,43 м2,                                                                         (5.11) 
где Р - количество материала, хранимого на складе; 
V- количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада [42,прил.10]. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 
 
S = F/β = 451,43/ 0,6 = 752,38 м2,                                                                  (5.12) 
 
где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение полезной 
площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном хранении - 0,4-
0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериалов - 0,4-0,7; для 
металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6- 0 ,7) .  
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Таблица 5.1 – Расчет площадей складов 
Наименование изделий, 
материалов и конструкций 
 
 
Ед. 
изм. 
Об
ща
я п
отр
ебн
ост
ь н
а 
рас
чет
ны
й п
ери
од 
Пр
одо
лж
ите
льн
ост
ь 
пер
ио
даТ
, д
н. 
Коэфф. 
Но
рм
а з
апа
са,
 дн
 
Ко
ли
чес
тво
 
ма
тер
иал
ов 
на 
скл
аде
 
Р 
Ко
ли
чес
тво
 
ма
тер
иал
ов 
на 
1 м
2 , V
 
Площ.
склада, 
м2 К1 К2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Открытые склады 
Стеновые панели м3 900шт. 25 
1,1 
1,3 
8 0,28 0,7 0,63 
Лестничные марши м3 102 31 1 6,55 0,7 15,6 
Шахты лифта м2 485,5 31 1 13,45 0,7 32,03 
Плиты перекрытия и 
покрытия м
3 3491,2 12 5 1920,2 
20 
96,01 
Закрытые склады 
Оконные и дверные блоки м3 114,66 18 
1,2 1,3 
9 89,44 22 6,8 
Витражи м3 702,27 20 9 493,1 22 22,41 
Цемент в мешках т 3044,8 357 8 106,4 1,3 116,9 
 
Итого площадь открытых складов – 146,1 м2; 
Итого площадь закрытых складов – 134,5м2; 
  
5.6 Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 
заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту 
 
௜ܰ = ொ೔∙௧цТ೔∙௚тр∙Тсм∙ксм = ଷ଴ସସ∙ଵ,ହଷସ଻∙ଵ଴∙଻,ହ∙ଵ = 0,3;																																																															(5.13) 
 
где      Qi- общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, 
т; 
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tц- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi- продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр- полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм- сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч; 
Ксм- коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза 
 ݐц = ݐпр + ଶ∙௟௩ + ݐМ = 	2,2 + ଶ∙ଵ଴ଷ଴ + 0,03 = 1,5	ч;																																									(5.14) 
 
где tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм- период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
Принимаем один КаМАЗ-65115-015-13, грузоподъёмностью 10 тонн. 
 
5.7 Проектирование внутрипостроечных дорог 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов  к складам, бытовым помещениям. При разработке схемы 
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движения автотранспорта максимально используют существующие и 
проектируемые дороги.  
Поступление на объект материалов, а также необходимого оборудования 
планируется в соответствии с технологической последовательностью 
выполнения строительных работ. 
При трассировке дорог соблюдены следующие минимальные расстояния: 
 между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 
1,5 м. 
На стройгенплане условными знаками четко обозначены въезды (выезды) 
транспорта, стоянки при разгрузке. 
Ширина проезжей части двуполосной дороги – 6 м.  
Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, при этом ширина 
проездов в пределах кривых увеличивается до 5 м. 
Дорога обустроена карманом для разгрузки и мойкой колес на выезде. 
 
          5.8 Проектирование временных зданий на строительной площадке 
 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-
мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
Количество временных зданий на строительных площадках может быть раз-
личным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий 
строительства. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно 
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-технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентиро-
вочно можно пользоваться следующими данными: рабочие − 85%, ИТР и слу-
жащие - 12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных 
категорий - 80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 
строительстве (включая спецподрядные организации). 
Численность работающих занятых, на строительстве рассчитана в целом 
по строительству, на основании процентного соотношения численности 
работающих по их категориям на основании МДС 12-46.2008. Расчет сведен в 
таблицу 4.2. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
 
Fтр= N∙Fн,                                                                                                                         (5.15) 
 
где N - численность рабочих (работающих), чел.  
При расчете площади гардеробных N - списочный состав рабочих во все 
смены суток; здравпункта, красного уголка, столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 
загруженную смену; Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
Численность работающих на стройплощадке составляет59 чел., из них 
рабочие - 49 чел.,  ИТР – 6, служащих –2 чел, МОП и охрана – 2 чел. 
Общая трудоемкость строительства – 23940 чел-дн.  
Число работающих в наиболее многочисленную смену по каждой 
категории принято по расчетному периоду в процентном отношении и 
составляет 42 чел., из них рабочие - 34 чел.,  ИТР – 5, служащих –1 чел, МОП и 
охрана – 2 чел. 
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Таблица 5.2 – Расчет временных зданий 
Назначение 
инвентарного 
здания 
Требуемая площадь, м2 Принятый тип здания (шифр) 
Полезная площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
1 2 3 4 5 
Гардеробная с 
помещением для 
отдыха 
49х0,7=34,3 ГОССГ − 149х3  27 2 
Сушилка 34х0,2=6,8 40786,5х2,6 15 1 Помещение для обогрева рабочих 34х0,1=3,4 
Душевая 34х0,54=18,4 ГОСС− Д9х3  24 1 Умывальная 41х0,2=8,2 
Контора 7х4=28 313156,7х3  18 2 
Помещение для 
приема пищи 41х0,7=28,7 
ГОССС − 209х3  24 1 
Туалет (0,7х41х0,1)х0,7+ (1,4х41х0,1)х0,3=3,7 
Инв. кабина1,14х1,14  1,3 3 
 
 
5.9 Проектирование временного электроснабжения 
 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
определена в целом по строительству на основании физических объемов работ, 
эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 
учетом принятых организационно- технологических схем строительства. 
Общая потребность строительства в основных строительных машинах и 
средствах транспорта на основной период строительства приведена в таблице 
5.3. 
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Таблица 5.3 - Потребность строительства в основных строительных машинах и 
средствах транспорта 
Наименование, тип и марка Основные технические параметры Количество по годам 
1 2 3 
Крановое оборудование 
Башенный кран КБ-408.21 (исп.02) г/п=10т, L=40м, мощность 123,6 кВт 1 1 - 
Автотранспортное средство 
Автомобили самосвалы  
 КаМАЗ-65115-015-13 г/п – 10т 1 2 2 
Автобетоносмеситель СБ-92В-2 Объем барабана 5м3 4 4 2 
Стационарный бетононасос 
 БН-70Д Производительность 70м3/ч 1 1 - 
Электрооборудование 
Трансформатор сварочный 
 ТД-500 4-V-2 Мощность 32 кВт 2 2 2 
Распределительный пункт с 
ячейками  2 2 2 
Станция прогрева бетона СПБ-80 Мощность 80кВт 2 4 2 
Прочие машины и механизмы 
Станция компрессорная 
 КВ-10/10П 
Давление 10атм.  
Произв. 10 м3/мин.  4 2 2 
Отбойный молоток 
пневматический МО-4Б 
Энергия удара 55Дж. Потребление 
воздуха -1402 л/мин. 8 4 4 
Трамбовки пневматические 
ПТ-9 
Ударная частота 10Гц. Расход 
воздуха 15 л/сек. 4 2 4 
Вибратор глубинный ВИ-75-3 Мощность 900 Вт 4 4 2 
Вибратор поверхностный 
 РВ-17ВИ99 Мощность 250 Вт 2 2 2 
Комплект газосварочный 
 ПГУ-10П Емкость баллона 10 л 2 2 2 
Алмазная шлифовальная машина 
MakitaPC1100 Мощность 1020 Вт 2 2 2 
Ленточная шлифовальная машина 
Makita 9910 Мощность 650 Вт 2 2 2 
Перфоратор MakitaHR 3541 FC Мощность 850 Вт 2 2 2 
Пила дисковая 5008MG Мощность 1800 Вт 2 2 2 
Листовые ножницы MakitaJS1600 Мощность 500 Вт  2 2 2 
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Окончание таблицы 5.3 
 
Дрель электрическая MakitaDS4011 Мощность 750 Вт 2 2 2 
Сетевой шуруповертMakita 6826 Мощность 570 Вт 2 2 2 
ШтроборезMakita SG 1250 Мощность 1400 Вт 2 2 2 
ПлиткорезDeWALT D24000 Мощность 1600 Вт 2 2 2 
 
Наименование и количество основных строительных машин, 
механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов 
производства работ. 
Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 
подсчета. 
Потребность в электроэнергии, кВА определена на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 												Р = ܮх ቀКభ·Рм௖௢௦ Еభ + Кଷ · Ров + Кସ · Ронቁ,                                                        (5.16) 
 
где Lx= 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм=123,6+80·4+0,9·4+0,25·2+1,02·2+0,65·2+0,85·2+1,8·2+0,5·2+0,75·2+0,57·2+1,4·2+1,6·2=466 кВт – сумма номинальных мощностей работающих 
электромоторов; 
Ров=[15·(27·2+15·1+24·1+18·2+24·1+1,3·3)+3· (17,8·2+25·2+18·1)]/1000 = 
= 2,7кВт– суммарная мощность внутренних осветительных приборов; 
Рон= 1,5·8900/1000 = 13,4 кВт – мощность наружного освещения 
территории; 
Рсв= 32·2=64 кВт – мощность сварочных трансформаторов; 
CosE1=0,7 – коэффициент потери мощности; 
К1= 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов; 
К3 = 0,8 – то же для внутреннего освещения; 
К4= 0,9 – то же для наружного освещения. 
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Р = 1,05 ∙ ൬0,5 ∙ 4660,7 + 0,8 ∙ 2,7 + 0,9 ∙ 13,4 + 0,6 ∙ 64൰ = 404,8	кВ ∙ А. 
Для обеспечения строительной площадки электроэнергией используем 
подключение к существующим сетям. Временные сети электроснабжения и 
связи по территории строительной площадки выполняются кабелем по 
несущему тросу на инвентарных опорах. 
 
5.10 Проектирование временного водоснабжения 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 
потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рас-
считать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на 
стройгенплане. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 
производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период 
строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определим 
 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=11,7+0,85+0,83+20=33,4л/с                            (5.17) 
 
где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 
нужды, л/с.  
Потребность в воде определена суммой расхода воды на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды.  
Расход воды на производственные потребности 
 ܳпр = Кн ௤пПпКчଷ଺଴଴௧ = 1,2 ∙ ହ଴଴∙ଶ∙ଵ,ହଷ଺଴଴∙଼ = 0,06	л/с;(4.19) 
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где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп– число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене. 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле 
QМАШ= Wq2 Кч /3600=1∙600∙2,7/3600=0,45 л/с,                                          (5.18) 
где W- количество машин; 
q2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного вида 
потребителей. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды  
 ܳхоз = ௤хПрКчଷ଺଴଴∙௧ + ௤дПд଺଴௧భ = ଵହ∙ସଵ∙ଶଷ଺଴଴∙଼ + ଷ଴∙ଷସ଺଴∙ସହ = 0,42	л/с;,                                    (5.19) 
 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
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Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/сна каждую струю. 
Расход воды на противопожарные цели принят 20 л/с. 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или 
приостанавливается полностью использование воды на производственные и 
хозяйственные нужды, ее расчетный расход принимают равным 
 
Qрасч= Qпож+0,5 ∙ (Qпр+Qмаш+Qхоз-быт)= 20 + 0,5 ∙ (0,045+0,9+0,42) =                       
= 21 л/с.                                                                                                         (5.20) 
 
5.11 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
         Сжатый воздух используют при работе на пневматическом оборудовании 
и с инструментами, а также для пневмотранспортирования растворов и 
пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен применяют в ходе 
сварочных работ.  
           Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
 
Q=1,4∑ݍ ∙ К଴= 1,4∙ (0,024∙8+0,015∙4)∙ 0,9=0,32 м3/с ;                         (5.21) 
 
 где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo- коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Кислород и ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в 
закрытых складах, защищая баллоны от перегрева, либо применяют 
передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
 
5.12 Теплоснабжение 
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Общую потребность в тепле находят по формуле 
 
Qобщ = Qот·К1·К2,                                                                                       (4.22) 
 
где Qот – количество тепла, кДж, для отопления зданий; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов, 1,15; 
К2 – коэффициент потерь в сети, 1,15. 
 
Qот = Vзд·q·а· (tв – tн),                                                                                (4.23) 
 
где Vзд – объем здания по наружному обмеру, м3; 
q – удельная тепловая характеристика здания, кДж/м·гр, ([42], приложение 24); 
а – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного воздуха; 
tв – температура воздуха в помещении, гр; 
tн – расчетная температура наружного воздуха, гр. 
Qобщ = 10751·1,6·0,9 (38–20)·1,15·1,15 = 368536  кДж. 
 
 
5.13 Мероприятия по охране окружающей среды, 
электробезопасности и  пожарной безопасности 
 
Правила электробезопасности: 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
- защитные оболочки; 
- защитные ограждения (временные или стационарные); 
- безопасное расположение токоведущих частей; 
- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 
- изоляция рабочего места; 
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- малое напряжение; 
- защитное отключение; 
- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: 
- защитное заземление; 
- зануление; 
- выравнивание потенциала; 
- система защитных проводов; 
- защитное отключение; 
- изоляция нетоковедущих частей; 
- электрическое разделение сети; 
- малое напряжение; 
- контроль изоляции; 
- компенсация токов замыкания на землю; 
- средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 
установлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 
Основные требования пожарной безопасности 
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Внутрипостроечные дороги и подъездные пути проложить до начала 
строительных работ. 
Стройплощадку оборудовать средствами и источниками пожаротушения, 
телефонной и радиосвязью. 
Временные электрические сети и устройства монтировать и 
эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок. 
Охрана окружающей среды в период строительства. Охрана 
атмосферного воздуха 
Воздействие на атмосферный воздух будут оказывать: 
1. Отработавшие газы двигателей автотехники, используемой  при 
строительстве. 
2. Пыль при работе экскаватора, бульдозера и при движении 
автотранспорта по дорогам. 
3. Сварочный аэрозоль при производстве сварочных работ. 
При производимых работах  в атмосферный воздух будут поступать: 
- диоксид азота;  
- ангидрид сернистый;  
- окись углерода;  
- углеводороды;  
- сажа; безопорен; 
- железа оксид;  
- марганец и его соединения; 
- фтористый водород; 
- пыль неорганическая. 
Источники выделения вредных выбросов – передвижные. 
Специфика производственной деятельности на работах при проведении 
строительных работ такова, что не дает возможности выполнить достоверный 
расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе, 
вызванного выбросами продуктов сгорания дизельного топлива при работе 
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автотехники и пылеобразованием при работе автотранспорта (передвижные и 
неорганизованные источники, действующие периодически). 
Расчет рассеивания вредных веществ от передвижных источников 
произведен на худший вариант из условия работы всех источников 
одновременно. 
Расчеты показали, что максимальные концентрации по большинству 
загрязняющих веществ будут наблюдаться непосредственно на территории 
площадки строительства, вблизи от работающей техники. Приземные 
концентрации азота диоксида, суммации азота диоксида и сернистого 
ангидрида, а также группа суммаций твердых загрязняющих веществ, на 
расстоянии 300м от центра строительной площадки с учетом фоновых 
концентраций будут равны ПДК. При удалении  более 300м концентрации этих 
веществ снижаются. 
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 
производства и потребления в период строительства полигона 
В процессе работ на площадках строительства образуются отходы 
производства и потребления. Образование отходов происходит, в основном, за 
счет упаковочной тары поставляемых материалов и оборудования, 
некондиционных строительных  материалов и их остатков, непосредственно 
отходов строительного производства, а также отходов жизнедеятельности 
персонала, занятого на строительстве. 
Доставка грузов, необходимых для строительства, производится 
привлеченными автотранспортными предприятиями. 
Обслуживание и ремонт строительных машин и транспортных средств 
будет осуществляться на территории привлекаемых к строительству объекта 
автотранспортных предприятий. 
В процессе строительства образуются следующие виды отходов: 
- твёрдые бытовые отходы (ТБО); 
- металлоотходы, включающие отходы стали, арматуры, металлическую тару, - 
остатки и огарки сварочных электродов; 
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- отходы древесины;  
- отходы стекла, керамики, цемента, железобетона и др.;   
- строительный мусор, куда включены отходы строительства, которые не вошли 
в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО); 
При уборке помещений в период строительства отходы и строительный 
мусор удаляются в контейнеры, перегружаются в автотранспорт и вывозятся с 
площадки строительства. 
Твердые бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 
собираются в контейнеры, размещаемые на территории бытовых помещений 
строителей на площадке с твердым покрытием, и складируются впоследствии 
вывозятся на полигона ТБО. 
Древесные отходы после окончания строительства реализуются 
населению на дрова. 
Охрана окружающей среды в период производства  строительных работ 
Все оборудование и машины, занятые на строительстве, должны 
проходить регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных 
газах. При превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование 
к работе не допускаются. Контроль осуществляется на автопредприятии. 
Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 
Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов 
производятся: 
- от выхлопных труб машин и механизмов – выхлопные газы, 
- из-под колес автотранспорта – взвешенные вещества. 
Движение автотранспорта по территории стройплощадки проектируемого 
объекта ограничено скоростью 5 км/ч, территория по периметру огорожена 
(ограждение строительной площадки устраивается в подготовительный 
период), поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен 
нулю, предлагается пренебречь. 
Очистка бытовых стоков не предусматривается ввиду их небольшого 
количества. При выезде со стройплощадки организован пункт мойки колёс 
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оборотного водоснабжения «АКВАДОР». Он имеет замкнутую систему очистки 
воды от взвешенных частиц нефтепродуктов. Также на площадке 
устанавливается металлическая разборная эстакада. 
Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны осуществлять 
руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. 
Все территории, используемые в процессе строительства, должны быть по 
окончании работ приведены в состояние. 
        Природоохранные мероприятия подразделяют по следующим основным 
направлениям: охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 
почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с шумом. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность деревьев, кустарников, травяного 
покрова на территории строительства. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 
подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
Для механизированной заправки строительных машин и автотранспорта 
горюче – смазочными материалами организуются площадки. 
Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожаров и пожарной защиты. 
В процессе ремонта запрещается применять открытый огонь во всех 
(кроме специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого мест.  
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Необходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго 
соблюдать все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние 
электросетей.  
В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходимо 
размещать противопожарные посты, снабженные табельным противопожарным 
инвентарем, а в стационарных помещениях следует предусматривать краны и 
брандспойты. Около поста должен висеть плакат с указанием телефонов, по 
которым следует звонить в случае возникновения пожара. 
Для курения отводят специальные места, оборудованные ящиком с песком 
и бочкой, заполненной водой. 
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций и горючих 
материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке, должны 
размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояние 
между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и 
сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров 
и пыли, должно поставляться комплектно со всеми необходимыми укрытиями 
и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников 
выделения вредностей. Укрытия должны иметь устройства для подключения к 
аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного 
удаления отходов производства.  
       Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре.  
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.  
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На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
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6 Экономика строительства  
6.1Социально-экономическое обоснование строительства 
крупнопанельного 15-ти этажного жилого дома города Красноярска 
 
Одним из приоритетных направлений городского строительства города 
Красноярска, является жилищное строительство. За последние 5 лет в 
краевом центре введено в эксплуатацию более 3 млн. м² жилья – это 671 дом 
и около 50 тысяч квартир. 
Прежде чем планировать строительство жилого комплекса в том или 
ином районе города, необходимо проанализировать спрос на жилье по 
районам города Красноярска и показатель спроса жилья по количеству 
комнат, что позволит наиболее удачно определиться с районом строительства 
и планировкой самого комплекса.  
Наибольшей популярностью пользуются 1, 2 – комнатные квартиры 
новой планировки. Спрос на подобное жилье с каждым годом растет. 
Учитывая высокий процент горожан, нуждающихся в улучшении своих 
жилищный условий, износ старого жилого фонда, постоянный приток в 
Красноярск новых жителей из районов края, потребность в качественном, 
комфортном, недорогом жилье будет сохраняться в Красноярске длительное 
время. На рисунке 6.1 представлена структура спроса покупателей жилой 
недвижимости по количеству комнат. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.1 –Структура спроса жилья по количеству комнат 
(https://regionalrealty.ru/library/rynok-nedvizhimosti-krasnoyarska/) 
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Самая низкая стоимость метра квадратного жилья зафиксирована в 
Ленинском районе (48,92 тыс. руб./м²) города. Самая высокая стоимость 
жилья в Центральном районе (63,5 тыс. руб./м²). На стоимость жилья влияют 
различные факторы, такие как спрос потребителей, экологические аспекты 
района, где расположен объект, удаленность от центральных районов города, 
транспортная развязка и много другое. 
Низкий показатель стоимости в Ленинском районе характерен для 
местности с наибольшим количеством промышленных предприятий, 
загрязненности атмосферы, неудобной транспортной развязкой и многих 
других факторов.  
По структуре спроса на жилье по районам города Красноярска видно, 
что большей популярностью пользуется Советский (39%), Центральный 
(21%) и Октябрьский (15%) районы. На рисунке 6.2 представлена структура 
спроса на жилье по районам города Красноярска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.2 – Структура спроса на жилье по районам города Красноярска 
(http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/3796-analiticheskii-obzor-rynka-zhiloi-
nedvizhimosti-krasnoyarsk-2013g.) 
 
 
Земельный участок под строительство проектируемого жилого 
комплекса расположен по ул.Калинина в Октябрьском районе города 
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Красноярска. Академгородок является Административной частью 
Октябрьского района. Сегодня Октябрьский район – это «западные ворота» 
столицы края. Среди 7 районов города Октябрьский район занимает второе 
место по величине территории и численности населения. Выгодной 
особенностью района является его непосредственное соседство со 
значительной зелёной зоной.  
 
 
 
 
Рисунок 6.3 –Схема месторасположения жилого дома по ул.Шевченко в городе 
Красноярске 
 
Анализируя строительный рынок по ценовой политике квадратного 
метра жилья, по структуре спроса на жилье по районам города Красноярска, 
и многим другим факторам, можно сделать вывод ,что строительство жилого 
комплекса в городе Красноярске вполне целесообразно.   
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6.2 Составление и анализ расчета стоимости строительства объекта 
с применением НЦС 
 
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 
нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-
2014» от 01 января 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014  руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методические рекомендации по применению государственных 
сметных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 
№ 481. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с 
применением укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 
рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
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- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 
мест, протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 СПР = ൣ൫∑ НЦС௜ ∙ ܯ ∙ ܭ௖ ∙ ܭтр ∙ே௜ୀଵ ܭрег ∙ ܭзон൯ + Зр൧ ∙ ИПР + НДС,             (6.1) 
 
где НЦСi- используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне 
ценна начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР- прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
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Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область)к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
Крег- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому 
району(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
(Приложение№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-
35.2004),утвержденной Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции 
Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо 
от 10 марта 2004 г. N07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
         Расчет прогнозной стоимости строительства объекта с использованием 
НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 
таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Расчет прогнозной стоимости строительства крупнопанельного 
15-ти этажного жилого дома в городе Красноярске  
№ 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единицы измерения Количество 
Стоимость 
ед. 
измерения 
по 
состоянию 
на 
28.08.14 в 
тыс.руб 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Жилое здание  8101,11 м2      
1.1 Стоимость на 8101,11 м2 
НЦС 81-02-02-
2014, табл. 02-
01-001, 
расценка 02-01-
001-01 
1 м2 8101,11 32,46 262961,71 
1.2 
Поправочный коэф, 
учитывающий 
сейсмичность 
района стр-ва 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 3 
  1  
1.3 Стоимость 
строительства 
комплекса с учетом 
коэффициента 
    
262961,71 
2 Наружные 
инженерные сети 
     
2.1 Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 
350 мм на глубине 3 
м 
в сухих грунтах 
НЦС 81-02-
14-2014, табл. 
14-07-004, 
расценка 14-
07-004-23 
1 км 0,3 9281,10 2784,33 
2.2 Водоотведение. 
Канализация из 
полиэтиленовых 
труб d = 400 мм на 
глубине 3 м в сухих 
грунтах 
НЦС 81-02-
14-2014, табл. 
14-06-002, 
расценка 14-
06-002-22 
1 км 0,17 6850,13 1164,52 
2.3 Энергоснабжение. 
Прокладка 
воздушной линии    
10 кВ 
НЦС 81-02-
12-2014, табл. 
12-01-006, 
расценка 12-
01-006-06 
1 км 0,5 2229,28 1114,64 
2.4 Наружные сети 
связи. Воздушная 
прокладка 
телефонного кабеля 
НЦС 81-02-
11-2014, табл. 
11-01-002, 
расценка 11-
01-002-09 
1 км 0,25 1392,35 348,089 
2.5 Теплотрасса. Проклад трубопроводов в 
изоляции из ППУ d = 
200мм в сухих грунтах 
НЦС 81-02-13-
2014, табл. 13-
05-003, расценка 
13-05-003-07 
1 км 0,15 25536,31 3830,45 
100 
 
 
Продолжение таблицы 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Малые 
архитектурные 
формы и элементы 
озеленения и 
благоустройства 
     
3.1 Площадки, дорожки 
и тротуары из 
плиток тротуарных 
по 
песчаному 
основанию 
толщиной 10 см 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
07-001, 
расценка 16-07-
002-01 
100 
м2покрытия 3,5 237,59 831,565 
3.2 Озеленение 
 
 
 
 
 
 
НЦС 81-02-17-
2014, табл. 17-
01-006, 
расценка 17-01-
006-02 
100 м2 
территории 
озеленения 
4,3 105,08 451,844 
 Итоги стоимости 
инженерных сетей 
и благоустройства 
    
10525,44 
 Поправочный 
коэффициент, 
учитывающий 
сейсмичность 
района 
строительства 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 3 
  1 
 
 Стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства с 
учетом 
коэффициента 
    
10525,44 
 Всего стоимость 
строительства 
комплекса 
    
273487,15 
4 Поправочные 
коэффициенты 
     
 Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
Московской 
область к ТЕР 
Сибирский 
федеральный округ 
Приложение 
№17 к приказу 
Минстроя 
№506/пр от 
01.01.2014г. 
  1,0 
 
 Регионально- 
климатический 
коэффициент 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 1 
  1,09 
 
 Зональный 
коэффициент (I 
зона) 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 2 
  1,0  
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Окончание  таблицы 6.1 
 Стоимость 
строительства с 
учетом 
территориальных 
и регионально- 
климатических 
условий 
    
298100,99 
5 Плата за землю     - 
6 Затраты на 
подключение к 
инженерным сетям 
объекты 
аналоги  
   
8955,58 
 Всего по 
состоянию на 
28.08.2014 
    
307056,57 
 Продолжительность 
строительства 
 мес. 14   
 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России:  
Ии стр. с 01.01.2016 
пo 31.12.2016 =   
104,4 % 
Ипл. п. с 01.01.2016 
по 31.12.2016 = 
106,6%/ 
Информация 
министерства 
экономического 
развития РФ 
  1,08  
 Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
    331621,1 
 НДС Налоговый 
кодекс РФ 
% 18  59691,8 
 Всего с НДС     391312,9 
 
 
Анализ структуры прогнозной стоимости строительства жилого здания  
площадью 8101,11 м2 в г. Красноярске,  приведен в таблице 6.2. Диаграмма 
изображена на рисунке 6.4 соответственно. 
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Таблица 6.2 – Структура прогнозной стоимости строительства жилого дома 
площадью 8101,11 м2 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Общестроительные работы 262961,71 67,2 
Водоснабжение 2784,33 0,71 
Водоотведение 1164,52 0,3 
Энергоснабжение 1114,64 0,28 
Наружные сети связи 348,089 0,09 
Теплотрасса 3830,45 0,98 
Площадки, дорожки и тротуары  831,565 0,21 
Озеленение 451,844 0,12 
Затраты на подключение к инженерным 
сетям 8955,58 2,29 
НДС 
59691,8 15,25 
ИТОГО 391312,9 
 
 
 
Рисунок 6.4 – Структура прогнозной стоимости строительства крупнопанельного 15-ти 
этажного жилого дома по ул.Шевченко в г.Красноярске , % 
 
77%
1%
0%
0%0%1%
0%
0%
3% 18%
Название диаграммы
Общестроительные работы
Водоснабжение
Водоотведение
Энергоснабжение.
Наружные сети связи
Теплотрасса
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Прогнозная стоимость строительства крупнопанельного 15-ти этажного 
жилого дома в г. Красноярске в размере 391312,9 тыс. руб. Наибольший 
удельный вес занимает непосредственное возведение объекта, без прокладки 
сетей и благоустройства с учетом коэффициентов 262961,71тыс. руб. или 
67,2% и НДС 59691,8тыс. руб.  или 15,25 %.  
 
 
6.3 Определение стоимости работ по устройству каркаса здания с 
применением ПК Гранд-Смета 
 
6.3.1 Локальный сметный расчет на устройство каркаса здания 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы». 
При составлении сметной документации был использован 
программный комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки (ФЕР-ы) на строительные и монтажные работы 
строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 
составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 
переводом в текущие цены 1 квартала 2017г с использованием индексов – 
дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 
К категории лимитированных затрат относят:  
104 
 
- средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% 
(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений ГСН 81-05-01-2001); 
-резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%; 
- cтавка НДС – 18%. 
Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам) и ценами и пропорциональна объему работ. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 
конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 
стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 
используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким  образом,  в  результате  подсчетов  объемов  работ  и 
соответствующему применению расценок сборников ФЕР, применения 
лимитированных затрат и НДС,определена полная стоимость строительно-
монтажных работ по устройству каркаса здания 15-ти этажного жилого дома 
по ул.Шевченко, г. Красноярска. При этом, для перевода в текущий уровень 
цен использован единый индекс к СМР равный 7,03 согласно Письму 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
№8802-ХМ/09 от 20.03.2017 года. 
Стоимость работ по устройству каркаса здания по локальному 
сметному расчету составила   85 337 156, 46 руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для строительства 
данного объекта в соответствии с проектными материалами. Трудоемкость 
производства  работ составила 2295,6 чел-час. Средства на оплату труда 
составили  30473,77руб. 
Локальный сметный расчет на устройство каркаса здания приведен в 
Приложении А. 
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6.3.2Анализ локального сметного расчета на устройство каркаса 
здания 
 
Анализ структуры сметной стоимости  работ по устройству каркаса 
здания по составным элементам приведен в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на устройство 
каркаса здания по составным элементам(в ценах I кв. 2017 г.) 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 65734881,8 77,03 
в том числе:   
- материалы 62535203,8 73,28 
-  эксплуатация машин 1227786,76 1,44 
- основная заработная плата 1971891,24 2,31 
Накладные расходы 2467905,47 2,89 
Сметная прибыль 1445142,13 1,69 
Лимитированные затраты, всего 2671694,58 3,13 
НДС 13017532,34 15,25 
ИТОГО 85337156,46 100 
 
 
Рисунок 6.5 –  Структура локального сметного расчета на устройство каркаса здания по 
составным элементам (в ценах I кв. 2017 г.) , % . 
77%
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2% 3%
15%
Прямые затраты, всего
Накладные расходы
Сметная прибыль
Лимитированные 
затраты, всего
НДС
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Таким образом, стоимость работ по устройству каркаса здания 
составила 85337,156 тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС.  
Затраты на материалы составили 62535,203 тыс. руб или 73,28 % от 
стоимости общестроительных работ, эксплуатация машин –1227,786 тыс. 
руб. или  1,44 % от стоимости общестроительных работ, основная заработная 
плата –1971,891 тыс. руб. или 2,31% от стоимости общестроительных работ. 
Накладные расходы и сметная прибыль – 2467,905 тыс. руб. или 2,89% и 
1445,142 тыс  руб. или 1,69 % соответственно. 
 
6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кплопределяем по 
формуле 
 
Кпл = ୗжилୗобщ = 8101,11	ଵ଴଻ହଵ,଺ଵ	 = 0,75  ,                                                                (6.3)  
где ܵжил– жилая площадь здания, 8101,11 м2; ܵобщ- общая площадь здания, 10751,61 м2. 
 
Расчетное значение объемного коэффициента	Коб определяем по формуле 
 
Коб = ୚стрୗобщ = ସ଴଺ସ଻,ସଷଵ଴଻ହଵ,଺ଵ = 3,78			,								                                                          (6.4)  
где Vстр – строительный объем здания, 40647,43 м3; ܵобщ- общая площадь здания, 10751,61 м2. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания 
определяем по формуле 
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С= СсмSобщ =
ଷଽଵ	ଷଵଶ	ଽ଴଴10751,61 = 36395,75руб./м2,                                                  (6.5) 
 
где Ссм- сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб.  
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 
по формуле 
 
С = Снцс୚стр = ଷଽଵ	ଷଵଶ	ଽ଴଴40647,43 = 9627,01	руб./мଷ                                             (6.6) 
 
где Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. 
Основные технико-экономические показатели жилого дома в г. 
Красноярске представлены в таблице 5.4. 
 
Таблица 6.4  – Основные технико-экономические показатели жилого дома в 
г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 610 
Количество этажей, шт 15 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, м3 40647,43 
Общая площадь здания, м2 10751,61 
Жилая площадь, м2 8101,11 
Планировочный коэффициент 0,75 
Объемный коэффициент 3,78 
Общая сметная стоимость строительства, всего, 
руб. 
391 312 900 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 36 395,75 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, 
руб. 
9627,01 
Продолжительность строительства, дней 308 
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Заключение 
 
В результате дипломного проектирования были проработаны основные  
вопросы проектирования и строительства первой блок-секции 
крупнопанельного 15-ти этажного жилого дома по ул.Шевченко. 
 Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения  проектируемого здания следующие: 
 
- 15-ти этажное здание; 
                    - высота этажа 2,800м; 
 
- общая площадь здания 5229,0 м². 
 
Запроектирован фундамент  из забивных свай с монолитными 
ростверками.  Исходя из существующих инженерно-геологических 
условий, принят свайный фундамент с монолитными ростверками. 
 
В дипломном проекте также были разработаны:  
- технологическая карта на устройство каркаса;  
- объектный строительный генеральный план на период возведения над- 
 
земной части здания. 
 В ходе дипломного проектирования была разработана сметная докумен-  
тация в составе:  
- локальный сметный расчет на устройство каркаса;  
- определена полная сметная стоимость с использованием государствен-  
ных сметных нормативов (укрупненных нормативов цены строительства).  
      Сметная стоимость общестроительных работ – 85 337 156,46  руб. 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади составила 36 395,75 руб. 
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70. Письмо № 8802-ИП/09 Рекомендуемые к применению в I квартале 
2017 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат. 
 
Крупнопанельный 15-ти этажный жилой дом по ул.Шевченко
(наименование стройки)
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР01-01-
030-02
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (812,83 руб.): 95% от ФОТ (855,61 руб.)
СП, (427,81 руб.): 50% от ФОТ (855,61 руб.)
1000 м3 
грунта
5,01 776,58 776,58 170,78 3890,67 3890,67 855,61 12,65 63,38
2 ФЕР01-01-
013-08
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (567,2 руб.): 95% от ФОТ (597,05 руб.)
СП, (298,53 руб.): 50% от ФОТ (597,05 руб.)
1000 м3 
грунта
1,1 3894,54 89 3801,2 453,77 4283,99 97,9 4181,32 499,15 11,41 12,55 33,09 36,4
3 ФЕР01-02-
003-02
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 
т на первый проход по одному следу при 
толщине: 30 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (195,35 руб.): 95% от ФОТ (205,63 руб.)
СП, (102,82 руб.): 50% от ФОТ (205,63 руб.)
1000 м3 
уплотнен
ного 
грунта
1,1 999,02 999,02 186,94 1098,92 1098,92 205,63 13,6 14,96
Приложение А
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01
устройство каркаса здания
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2017 г.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.
Обосновани
е Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
                           Раздел 1. Земляные работы
___ 85337,156
307,307
_______________________________________________________________________________________________30473,77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФСЦП310-
3010-2
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 10 км; 
нормативное время пробега 1,052 час; класс 
груза 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
1 тонна 2950 12,25 12,25 36137,5 36137,5
5 ФЕР01-01-
087-02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 
(410) кВт (л.с.), 2 группа грунта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (2,05 руб.): 95% от ФОТ (2,16 руб.)
СП, (1,08 руб.): 50% от ФОТ (2,16 руб.)
1000 м3 
грунта
0,11 325,05 325,05 19,62 35,76 35,76 2,16 1,1 0,12
336417,14 12,55 114,86
6 ФЕР07-01-
002-01
Изм. вып.1
Устройство прослойки из раствора под 
подошвы фундаментов
6 045,67 = 45,67 + 600,00 x 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (148,85 руб.): 130% от ФОТ (114,5 руб.)
СП, (97,33 руб.): 85% от ФОТ (114,5 руб.)
100 м2 
площади 
подошвы 
фундамен
та
5,328 6045,67 17,57 28,1 3,92 32211,33 93,61 149,72 20,89 2,06 10,98 0,29 1,55
З 1. 402-9050 Раствор цементный м3 10
53,28
600 31968
Уд 2. 402-9050 Раствор цементный м3 2,16
11,51
410 4719,1
7 ФЕР07-01-
001-02
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4 м, массой 
конструкций: до 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (5559,46 руб.): 130% от ФОТ (4276,51 руб.)
СП, (3635,03 руб.): 85% от ФОТ (4276,51 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
3,5 5357,47 810,48 3331,27 411,38 18751,15 2836,68 11659,45 1439,83 91,58 320,53 35,38 123,83
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
350
8 ФЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 
2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (1741,65 руб.): 122% от ФОТ (1427,58 руб.)
СП, (1142,06 руб.): 80% от ФОТ (1427,58 руб.)
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
7 1173,88 201,82 73,58 2,12 8217,16 1412,74 515,06 14,84 21,2 148,4 0,2 1,4
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-441-
1001
Блоки железобетонные фундаментные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 151,45 682 103288,9
1228794,23 479,91 126,78
10 ФЕР07-05-
022-01
Установка в цокольных зданиях панелей 
стеновых наружных площадью: до 12 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (1307,01 руб.): 155% от ФОТ (843,23 руб.)
СП, (843,23 руб.): 100% от ФОТ (843,23 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,2 19796,86 3291 9337,2 925,16 3959,37 658,2 1867,44 185,03 342,1 68,42 100,09 20,02
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
20
11 ФЕР07-05-
022-04
Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с 
разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных 
площадью: до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (19038,57 руб.): 155% от ФОТ (12282,95 руб.)
СП, (12282,95 руб.): 100% от ФОТ (12282,95 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
2,5 41686,84 3804,56 7443,52 1108,62 104217,1 9511,4 18608,8 2771,55 404,74 1011,85 86,74 216,85
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
250
12 ФЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью: до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (14422,56 руб.): 155% от ФОТ (9304,88 руб.)
СП, (9304,88 руб.): 100% от ФОТ (9304,88 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
2,3 13151,22 3146,1 5986,8 899,5 30247,81 7236,03 13769,64 2068,85 330,82 760,89 69,68 160,26
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
230
13 ФССЦ-443-
1151
Панели железобетонные наружных стен 
трехслойные с внешними слоями из бетона 
плотностью 1200 кг/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 1800 1852,87 3335166
14 ФССЦ-443-
1100
Панели железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 698 2463,4 1719453,2
15 ФСЦМ-401-
0004
Бетон тяжелый, класс В 10 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 16 490 7840
  Итого по разделу 2 Фундаменты
                           Раздел 3. Стены
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ФЕР07-01-
021-05
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 8 т массой: 
до 0,7 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (2073,93 руб.): 130% от ФОТ (1595,33 руб.)
СП, (1356,03 руб.): 85% от ФОТ (1595,33 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
1,2 4211,63 845,6 3254,27 483,84 5053,96 1014,72 3905,12 580,61 96,75 116,1 35,84 43,01
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
120
37023963,2 1957,26 440,14
16 ФЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (26896,3 руб.): 155% от ФОТ (17352,45 руб.)
СП, (17352,45 руб.): 100% от ФОТ (17352,45 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
4,5 10178,43 3178,94 4554,57 677,16 45802,94 14305,23 20495,57 3047,22 346,29 1558,31 52,34 235,53
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
450
17 ФЕР07-05-
011-03
Установка панелей перекрытий с опиранием по 
контуру площадью: до 20 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (3449,48 руб.): 155% от ФОТ (2225,47 руб.)
СП, (2225,47 руб.): 100% от ФОТ (2225,47 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,5 12219,49 3572,21 5932,67 878,72 6109,75 1786,11 2966,34 439,36 389,13 194,57 67,99 34
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
50
18 ФССЦ-444-
1500
Панели покрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 90 3747,87 337308,3
19 ФССЦ-444-
2101
Панели железобетонные многопустотные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 810 1170 947700
9749518,17 1752,88 269,53
20 ФЕР07-05-
014-02
Установка площадок массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (2082,16 руб.): 155% от ФОТ (1343,33 руб.)
СП, (1343,33 руб.): 100% от ФОТ (1343,33 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,38 9118,42 2620,06 5999,33 915,03 3465 995,62 2279,75 347,71 282,03 107,17 68,4 25,99
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
38
  Итого по разделу 3 Стены
                           Раздел 4. Перекрытия
  Итого по разделу 4 Перекрытия
                           Раздел 5. Лестницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ФЕР07-05-
014-04
Установка маршей без сварки массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (1924,03 руб.): 155% от ФОТ (1241,31 руб.)
СП, (1241,31 руб.): 100% от ФОТ (1241,31 руб.)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,38 8442,39 2374,53 5750,78 892,08 3208,11 902,32 2185,3 338,99 261,8 99,48 66,63 25,32
Н 1. 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 100
38
22 ФССЦ-448-
2101
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 23,94 2137,33 51167,68
23 ФССЦ-448-
2021
Марши лестничные железобетонные с 
полуплощадками с бетонными ступенями
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м3 20,52 2374,75 48729,87
24 ФССЦ-201-
0393
Ограждения лестниц маршевых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м 110,2 93,61 10315,82
868045,49 206,65 51,31
25 ФЕР12-01-
013-03
Утепление покрытий плитами из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике: в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (2732,8 руб.): 120% от ФОТ (2277,33 руб.)
СП, (1480,26 руб.): 65% от ФОТ (2277,33 руб.)
100 м2 
утепляем
ого 
покрытия
5,15 4708,61 433,42 128,95 8,78 24249,34 2232,11 664,09 45,22 45,54 234,53 0,83 4,27
26 ФЕР12-01-
015-01
Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (1036,26 руб.): 120% от ФОТ (863,55 руб.)
СП, (561,31 руб.): 65% от ФОТ (863,55 руб.)
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
5,15 1785 164,72 79,18 2,96 9192,75 848,31 407,78 15,24 17,51 90,18 0,28 1,44
27 ФЕР12-01-
017-01
Изм.вып.2
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (1585,18 руб.): 120% от ФОТ (1320,98 руб.)
СП, (858,64 руб.): 65% от ФОТ (1320,98 руб.)
100 м2 
стяжек
5,15 1291,61 234,64 225 21,86 6651,79 1208,4 1158,75 112,58 27,22 140,18 1,94 9,99
  Итого по разделу 5 Лестницы
                           Раздел 6. Кровля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ФЕР12-01-
003-01
Устройство трехслойных мастичных кровель 
армированных двумя слоями стеклосетки: из 
битумной мастики
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (1838,8 руб.): 120% от ФОТ (1532,33 руб.)
СП, (996,01 руб.): 65% от ФОТ (1532,33 руб.)
100 м2 
кровли
5,15 6818,26 289,29 339,5 8,25 35114,04 1489,84 1748,43 42,49 32,26 166,14 0,78 4,02
606669,11 631,03 19,72
29 ФЕР09-04-
009-04
Монтаж оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами
11 481,88 = 6 371,98 + 51 099,00 x 0,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (20890,77 руб.): 90% от ФОТ (23211,97 руб.)
СП, (19730,17 руб.): 85% от ФОТ (23211,97 руб.)
100 м2 5,04 11481,88 4339,79 1968,91 265,76 57868,68 21872,54 9923,31 1339,43 437,92 2207,12 19,31 97,32
Н 1. 101-1836 Стеклопакеты двухслойные из неполированного 
стекла толщиной 4 мм
м2 94
473,8
184,64 87482,43
Н 2. 101-9900 Элементы крепления нащельников и деталей 
обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.)
т 0
Н 3. 206-9015 Конструкции оконных блоков из алюминиевых 
сплавов
т 0
З 4. 206-9016 Конструкции нащельников и деталей обрамления из 
алюминиевых сплавов
т 0,1
0,504
51099 25753,9
Уд 5. 206-9016 Конструкции нащельников и деталей обрамления из 
алюминиевых сплавов
т 0 51099
30 ФСЦМ-201-
9360-1
Конструкции стальные нащельников и деталей 
обрамления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
т 8,3 11865 98479,5
31 ФСЦМ-206-
1335
Конструкции оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами, масса 16,53 кг/м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
т 8,3 61700 512110
32 ФСЦМ-203-
0010
Блоки оконные с двойным остеклением со 
спаренными створками двустворные ОС 9-12, 
пл.1.01 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
м2 473,8 429,4 203449,72
  Итого по разделу 6 Кровля
                           Раздел 7. Оконные проемы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ФСЦМ-101-
0899
Скобяные изделия для оконных блоков с 
раздельными двойными переплетами жилых 
зданий одностворных с форточкой высотой до 
1.5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
компл 156 35,02 5463,12
6453483,48 2207,12 97,32
34 ФЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема: до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (18915,72 руб.): 118% от ФОТ (16030,27 руб.)
СП, (10099,07 руб.): 63% от ФОТ (16030,27 руб.)
100 м2 
проемов
14,58 25009,52 958,33 1226,89 141,14 364638,8 13972,45 17888,06 2057,82 104,28 1520,4 13,34 194,5
Н 1. 101-9411 Скобяные изделия компл 0
35 ФЕР10-01-
039-02
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема: более 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (174,47 руб.): 118% от ФОТ (147,86 руб.)
СП, (93,15 руб.): 63% от ФОТ (147,86 руб.)
100 м2 
проемов
0,15 23986,77 874,38 960,53 111,3 3598,02 131,16 144,08 16,7 92,92 13,94 10,52 1,58
Н 1. 101-9411 Скобяные изделия компл 0
36 ФСЦМ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
компл 800 113 90400
36 ФЕР10-01-
035-01
Доп. вып.1
Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м.
4 504,15 = 4 385,06 + 56,71 x 2,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (539,02 руб.): 118% от ФОТ (456,8 руб.)
СП, (287,78 руб.): 63% от ФОТ (456,8 руб.)
100 м п. 2,52 4504,15 180,75 12,11 0,52 11350,46 455,49 30,52 1,31 21,19 53,4 0,19 0,48
З 1. 101-9468 Доски подоконные ПВХ м 2,1
5,292
56,71 300,11
Уд 2. 101-9468 Доски подоконные ПВХ м 0 56,71
3515678,47 1587,74 196,56
                           Тип пола №1
  Итого по разделу 7 Оконные проемы
                           Раздел 8. Дверные проемы
  Итого по разделу 8 Дверные проемы
                           Раздел 9. Полы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ФЕР11-01-
009-01
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (7316,96 руб.): 123% от ФОТ (5948,75 руб.)
СП, (4461,56 руб.): 75% от ФОТ (5948,75 руб.)
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
22,3 2566,67 254,49 77,49 12,27 57236,74 5675,13 1728,03 273,62 28,38 632,87 1,16 25,87
38 ФЕР11-01-
011-03
Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (9066,93 руб.): 123% от ФОТ (7371,49 руб.)
СП, (5528,62 руб.): 75% от ФОТ (7371,49 руб.)
100 м2 
стяжки
22,3 1577,41 317,12 27,75 13,44 35176,24 7071,78 618,83 299,71 40,65 906,5 1,27 28,32
39 ФЕР11-01-
011-04
Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (167,87 руб.): 123% от ФОТ (136,48 руб.)
СП, (102,36 руб.): 75% от ФОТ (136,48 руб.)
100 м2 
стяжки
22,3 315,26 3,9 5,36 2,22 7030,3 86,97 119,53 49,51 0,5 11,15 0,21 4,68
40 ФЕР11-01-
036-03
Устройство покрытий из линолеума насухо: из 
готовых ковров на комнату
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (4158,24 руб.): 123% от ФОТ (3380,68 руб.)
СП, (2535,51 руб.): 75% от ФОТ (3380,68 руб.)
100 м2 
покрытия
22,3 7835,91 142,92 42,99 8,68 174740,79 3187,12 958,68 193,56 17,2 383,56 0,82 18,29
41 ФЕР11-01-
009-01
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (2040,88 руб.): 123% от ФОТ (1659,25 руб.)
СП, (1244,44 руб.): 75% от ФОТ (1659,25 руб.)
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
6,22 2566,67 254,49 77,49 12,27 15964,69 1582,93 481,99 76,32 28,38 176,52 1,16 7,22
42 ФЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (2504,81 руб.): 123% от ФОТ (2036,43 руб.)
СП, (1527,32 руб.): 75% от ФОТ (2036,43 руб.)
100 м2 
стяжки
6,22 1470,97 313,96 29,94 13,44 9149,43 1952,83 186,23 83,6 39,51 245,75 1,27 7,9
43 ФЕР11-01-
011-04
Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (167,87 руб.): 123% от ФОТ (136,48 руб.)
СП, (102,36 руб.): 75% от ФОТ (136,48 руб.)
100 м2 
стяжки
22,3 315,26 3,9 5,36 2,22 7030,3 86,97 119,53 49,51 0,5 11,15 0,21 4,68
                           Тип пола №2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 ФЕР11-01-
027-03
Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (8254 руб.): 123% от ФОТ (6710,57 руб.)
СП, (5032,93 руб.): 75% от ФОТ (6710,57 руб.)
100 м2 
покрытия
6,22 8891,91 1047,76 99,51 31,11 55307,68 6517,07 618,95 193,5 119,78 745,03 2,94 18,29
2923417,27 3112,53 115,25
45 ФЕР15-02-
016-04
Улучшенное оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (42477,29 руб.): 105% от ФОТ (40454,56 руб.)
СП, (22250,01 руб.): 55% от ФОТ (40454,56 руб.)
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
45,7 2070,76 818,67 100,19 66,55 94633,73 37413,22 4578,68 3041,34 87 3975,9 6,29 287,45
46 ФЕР15-04-
005-02
Простая окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по штукатурке 
и сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску: потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (7342,19 руб.): 105% от ФОТ (6992,56 руб.)
СП, (3845,91 руб.): 55% от ФОТ (6992,56 руб.)
100 м2 
окрашива
емой 
поверхно
сти
45,7 1065,2 151,95 6,99 1,06 48679,64 6944,12 319,44 48,44 16,94 774,16 0,1 4,57
47 ФЕР15-02-
016-03
Улучшенное оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (82621,35 руб.): 105% от ФОТ (78687 руб.)
СП, (43277,85 руб.): 55% от ФОТ (78687 руб.)
100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхно
сти
90 2038,32 807,75 100,19 66,55 183448,8 72697,5 9017,1 5989,5 85,84 7725,6 6,29 566,1
48 ФЕР15-06-
001-02
Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (9494,33 руб.): 105% от ФОТ (9042,22 руб.)
СП, (4973,22 руб.): 55% от ФОТ (9042,22 руб.)
100 м2 
оклеивае
мой и 
обиваемо
й 
поверхно
сти
21,2 3592,87 426,31 0,95 0,21 76168,84 9037,77 20,14 4,45 46,95 995,34 0,02 0,42
49 ФЕР15-06-
002-01
Оклейка стен по штукатурке и бетону 
моющимися обоями: на бумажной основе
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (35647,08 руб.): 105% от ФОТ (33949,6 руб.)
СП, (18672,28 руб.): 55% от ФОТ (33949,6 руб.)
100 м2 
оклеивае
мой 
поверхно
сти
59,7 3902,14 568,46 0,95 0,21 232957,76 33937,06 56,72 12,54 64,16 3830,35 0,02 1,19
  Итого по разделу 9 Полы
                           Раздел 10. Внутрення отделка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ФЕР15-01-
019-03
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) с установкой плиток туалетного 
гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и 
бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (11488,21 руб.): 105% от ФОТ (10941,15 руб.)
СП, (6017,63 руб.): 55% от ФОТ (10941,15 руб.)
100 м2 
поверхно
сти 
облицовк
и
5 12263,15 2179,13 20,7 9,1 61315,75 10895,65 103,5 45,5 237,12 1185,6 0,86 4,3
6926742,38 18486,95 864,03
51 ФЕР47-02-
045-01
Посадка саженцев сплошная: лиственных пород
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (33,75 руб.): 115% от ФОТ (29,35 руб.)
СП, (26,42 руб.): 90% от ФОТ (29,35 руб.)
100 
саженцев
0,5 58,69 58,69 29,35 29,35 6,88 3,44
Н 1. 414-9200 Саженцы шт 100
50
52 ФЕР06-01-
013-01
Устройство подливки толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03
НР, (337,21 руб.): 105% от ФОТ (321,15 руб.)
СП, (208,75 руб.): 65% от ФОТ (321,15 руб.)
100 м2 
подливки 
под 
оборудов
ание
0,78 1957,4 410,65 13,95 1,08 1526,77 320,31 10,88 0,84 45,78 35,71 0,13 0,1
15200,62 39,15 0,1
9350623,32 280496,64 174649,61 26810,16 30473,77 2295,6
351053,41
205567,87
11717 12,55 114,86
36137,5
172175,97 447,61 168,39
11100,87 148,4 1,4
6768404,68 3800,69 717,97
86297,17 631,03 19,72
917991,96 2207,12 97,32
500096,51 1587,74 196,56
415848,83 3112,53 115,25
985311,86 18486,95 864,03
89,52 3,44
2072,73 35,71 0,1
9907244,6 30473,77 2295,6
69647929,54 30473,77 2295,6
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Итого по разделу 10 Внутрення отделка
                           Раздел 11. Прочие работы
  Итого по разделу 11 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого
  Перевозка грузов автомобильным транспортом
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Полы
  Отделочные работы
  Озеленение. Защитные лесонасаждения
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Всего с учетом "перевод в цены первого квартала 2017 года СМР=7,03"
    Справочно, в ценах 2001г.:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8895477,07
174649,61
307306,8
351053,41
205567,87
1253662,73
70901592,27
1418031,85
72319624,12
13017532,34
85337156,46 30473,77 2295,6
Проверил 
Составил : Роговой Александр Леонидович
  ВСЕГО по смете
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы




